

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	一般競争入札	種 別	鋼構造及びコンクリート	
件 名	大槌町橋梁長寿命化修繕計画改定業務委託			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	10,351,000 円	0 円	10,351,000 円
	(税抜)	9,410,000 円	0 円	9,410,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	4,400,000 円	0 円	4,400,000 円
	(税抜)	4,000,000 円	0 円	4,000,000 円
契 約 の 相 手 方	〒020-0839 岩手県盛岡市津志田南二丁目16番20号 (株) 土木技研			
契 約 締 結 日	令和 4年 9月22日			
契 約 期 間		日数	96 日間	
	変更前	自	令和 4年 6月27日	変更後
		至	令和 4年 9月30日	
			日数	
	自	令和 4年 6月27日		
	至	令和 4年12月19日		
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 町内一円			
契 約 根 拠	地方自治法第234条第1項「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札により締結するものとする。」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本業務は、大槌町が管理する橋梁及び大型カルバートについて、利用者の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係る費用の縮減や平準化を図ることを目的に、現状分析、劣化予測等を行い、現行の長寿命化修繕計画を改定するものである。また、大型カルバートについては、現行計画の改定に先行して定期点検を実施し、現状分析の考察材料とするほか、維持管理を適正に行うために必要な情報の取得も行う。</p> <p>大型カルバートの点検実施にあたり、関係機関である三陸鉄道株式会社との協議に時間を要し、履行期間内での完了が困難であると見込まれることから、当該期間の延伸を行うもの。</p> <p>橋梁長寿命化修繕計画改定 1 業務 大型カルバート定期点検 3 箇所</p>			