

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事		
件 名	町道明神通り線道路改良工事				
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後	
	(税込)	49,650,700 円	3,704,800 円	53,355,500 円	
	(税抜)	45,137,000 円	3,368,000 円	48,505,000 円	
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後	
	(税込)	46,530,000 円	3,469,400 円	49,999,400 円	
	(税抜)	42,300,000 円	3,154,000 円	45,454,000 円	
契 約 の 相 手 方	〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第22地割字下野216番地 松村建設（株）				
契 約 締 結 日	令和 4年 9月28日				
契 約 期 間		日数	234 日間		
	変更前	自	令和 4年 2月 9日	変更後	
		至	令和 4年 9月30日		
	自	令和 4年 2月 9日	自	令和 4年 2月 9日	
		至	令和 4年 9月30日	至	令和 4年 9月30日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 須賀町 地内				
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」				
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>現場精査による数量変更を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・側溝等設置に伴い掘削作業を実施したところ、湧水等が発生している状況にあるため、水替工を追加する。 ・側溝等設置に伴い掘削作業を実施したところ、震災前に設置した構造物が残っている状況にあるため、コンクリート構造物取壊し工を増量する。 ・次期工事との整合を図るため、表層を減量する。 ・表層施工範囲の減量に伴い、区画線工を減量する。 				