

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事	
件 名	町道小槌1号線排水改良工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	5,227,200 円	171,600 円	5,398,800 円
	(税抜)	4,752,000 円	156,000 円	4,908,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	4,917,000 円	160,600 円	5,077,600 円
	(税抜)	4,470,000 円	146,000 円	4,616,000 円
契 約 の 相 手 方	〒028-1115 岩手県上閉伊郡大槌町上町2-12 (有)まるたに商事			
契 約 締 結 日	令和 4年10月 4日			
契 約 期 間		日数	79 日間	
	変更前	自	令和 4年 8月 1日	変更後
		至	令和 4年10月18日	
		日数	79 日間	
		自	令和 4年 8月 1日	
		至	令和 4年10月18日	
実 施 場 所	大槌町小槌第8地割地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>当道路の排水施設設置に伴い当初予定した路面復旧幅でAs舗装復旧では、既設舗装面が亀甲状で劣化が著しいため舗装復旧幅を増工し良好な路面を確保するため変更する。 プラスチック型側溝（US3-B250-H250）90m</p>			