

# 契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	一般競争入札	種 別	建築関係建設コンサルタント	
件 名	防災行政無線設備更新整備事業基本計画策定業務委託			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	4,323,000 円	0 円	4,323,000 円
	(税抜)	3,930,000 円	0 円	3,930,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	3,572,800 円	0 円	3,572,800 円
	(税抜)	3,248,000 円	0 円	3,248,000 円
契約の相手方	〒030-0846 青森県青森市青葉一丁目2番地11 ルグラン奥野A-7 (株)東鳳電通設計事務所			
契約締結日	令和4年10月31日			
契 約 期 間		日数	153 日間	
	変更前	自	令和4年6月1日	変更後
		至	令和4年10月31日	
		日数	283 日間	
		自	令和4年6月1日	
		至	令和5年3月10日	
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 地内			
契 約 根 拠	地方自治法第234条第1項「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札により締結するものとする。」			
概 要 及 び 変 更 理 由	電波伝搬調査時期の荒天による調査の遅延及び事業積算に係る機器材料の大幅な価格変動の影響を考慮し、最新の価格及び新年度の労務単価等に対応した事業費を算出するため、履行期間の延長を図るもの			