

# 契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事												
件 名	沢山地区汚水管路新設工事（迫又第6工区）														
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後											
	(税込)	27,786,000 円	0 円	27,786,000 円											
	(税抜)	25,260,000 円	0 円	25,260,000 円											
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後											
	(税込)	27,203,000 円	0 円	27,203,000 円											
	(税抜)	24,730,000 円	0 円	24,730,000 円											
契 約 の 相 手 方	〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第7地割112番地1 (有) 小松組														
契 約 締 結 日	令和 4年11月16日														
契 約 期 間		日数	121 日間		日数	184 日間									
	変更前	自	令和 4年 8月 1日	変更後	自	令和 4年 8月 1日									
		至	令和 4年11月29日		至	令和 5年 1月31日									
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 沢山地内														
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」														
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本工事は沢山地区公共下水道未普及地域の下水道整備を目的とし、生活環境の向上を図るため、社会資本整備総合交付金にて工事を実施する。</p> <p>現場施工に先立ち、試掘等現地調査を行った結果、設計内容に変更が生じたこと、また、地権者との調整に時間を要したことにより、工事期間を変更するものである。</p> <p>事業概要</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>施工延長</td> <td style="text-align: right;">330.8m</td> </tr> <tr> <td>管布設工事</td> <td style="text-align: right;">323.6m</td> </tr> <tr> <td>組立マンホール工</td> <td style="text-align: right;">6.0基</td> </tr> <tr> <td>小型マンホール工</td> <td style="text-align: right;">4.0基</td> </tr> <tr> <td>取付管及びます工</td> <td style="text-align: right;">35.0箇所</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td style="text-align: right;">1.0式</td> </tr> </table>			施工延長	330.8m	管布設工事	323.6m	組立マンホール工	6.0基	小型マンホール工	4.0基	取付管及びます工	35.0箇所	付帯工	1.0式
施工延長	330.8m														
管布設工事	323.6m														
組立マンホール工	6.0基														
小型マンホール工	4.0基														
取付管及びます工	35.0箇所														
付帯工	1.0式														