

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事		
件 名	町道塚鼻踏切1号線道路改良工事				
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後	
	(税込)	2,394,700 円	383,900 円	2,778,600 円	
	(税抜)	2,177,000 円	349,000 円	2,526,000 円	
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後	
	(税込)	2,024,000 円	323,400 円	2,347,400 円	
	(税抜)	1,840,000 円	294,000 円	2,134,000 円	
契 約 の 相 手 方	〒026-0055 岩手県釜石市甲子町第5地割62番地1 (株) カネナカ				
契 約 締 結 日	令和 4年 9月 7日				
契 約 期 間		日数	79 日間		
	変更前	自	令和 4年 6月28日	変更後	
		至	令和 4年 9月14日		
	自	令和 4年 6月28日	自	令和 4年 6月28日	
		至	令和 4年 9月14日	至	令和 4年 9月14日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町吉里吉里2丁目地内 ほか				
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」				
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>変更理由</p> <p>現地を精査した結果、当初オーバーレイを予定していた箇所を舗装版打ち換えに変更したことによる増額。 また、実施に伴う数量の増減に伴う増減額。</p> <p>工事概要</p> <p>施工延長 35.34m→36.80m 舗装 108.92m²→111.21m² 防護柵工 26m (変更なし) 車止め 4箇所 (変更なし)</p>				