

# 契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	随意契約			種 別	道路		
件 名	町道白澤高清水線橋梁整備工事現場技術支援（その2）業務委託						
予 定 価 格		変更前	今回増減額		変更後		
	(税込)	7,040,000 円	3,212,000 円		3,828,000 円		
	(税抜)	6,400,000 円	2,920,000 円		3,480,000 円		
契 約 金 額		変更前	今回増減額		変更後		
	(税込)	6,886,000 円	-3,146,000 円		3,740,000 円		
	(税抜)	6,260,000 円	-2,860,000 円		3,400,000 円		
契 約 の 相 手 方	〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ二丁目2番10号 公益財団法人岩手県土木技術振興協会						
契 約 締 結 日	令和 4年12月23日						
契 約 期 間		日数	444 日間		日数	444 日間	
	変更前	自	令和 3年10月11日	変更後	自	令和 3年10月11日	
		至	令和 4年12月28日		至	令和 4年12月28日	
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 小槌第22地割ほか 地内						
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号「競争入札に付することが不利と認められるとき」						
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>現場技術業務に要した日数が想定よりも少なく済んだこと、また、受注者との協議により精算変更に係る積算資料作成を発注者自ら行ったことで契約数量の減が生じたもの。</p> <p>現場技術業務 15日 → 10日 積算資料作成（変更） 2件 → 1件</p>						