

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事												
件 名	沢山地区汚水管路新設工事（迫又第4工区その2）														
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後											
	(税込)	6,420,700 円	719,400 円	5,701,300 円											
	(税抜)	5,837,000 円	654,000 円	5,183,000 円											
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後											
	(税込)	6,325,000 円	-709,500 円	5,615,500 円											
	(税抜)	5,750,000 円	-645,000 円	5,105,000 円											
契 約 の 相 手 方	〒028-1121 岩手県上閉伊郡大槌町小槌3-14 (有) 八幡組														
契 約 締 結 日	令和 5年 1月11日														
契 約 期 間		日数	112 日間												
	変更前	自	令和 4年 9月28日	変更後											
		至	令和 5年 1月17日												
	日数	112 日間													
		自	令和 4年 9月28日												
		至	令和 5年 1月17日												
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 沢山地内														
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」														
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本工事は沢山地区公共下水道未普及地域の下水道整備を目的とし、生活環境の向上を図るため、社会資本整備総合交付金にて工事を実施するもの。</p> <p>今次変更では、地権者の意向により追加となった取付管及びます工と管布設工事を増工する。</p> <p>当初、県道歩道部からの進入のために計上していた交通誘導員であったが、工事区域内にヤードを確保したことにより県道歩道への出入りが少なくなったため、交通誘導員を減額変更するもの。</p> <p>事業概要</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">施工延長</td> <td style="width: 30%;">57.55m ⇒ 58.60m</td> </tr> <tr> <td>管布設工事</td> <td>56.65m ⇒ 57.70m</td> </tr> <tr> <td>組立マンホール工</td> <td>1.0基</td> </tr> <tr> <td>取付管及びます工</td> <td>7.0箇所 ⇒ 8.0箇所</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td>1.0式</td> </tr> <tr> <td>・交通誘導員</td> <td>38人 ⇒ 5人</td> </tr> </table>			施工延長	57.55m ⇒ 58.60m	管布設工事	56.65m ⇒ 57.70m	組立マンホール工	1.0基	取付管及びます工	7.0箇所 ⇒ 8.0箇所	付帯工	1.0式	・交通誘導員	38人 ⇒ 5人
施工延長	57.55m ⇒ 58.60m														
管布設工事	56.65m ⇒ 57.70m														
組立マンホール工	1.0基														
取付管及びます工	7.0箇所 ⇒ 8.0箇所														
付帯工	1.0式														
・交通誘導員	38人 ⇒ 5人														