

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	一般競争入札	種 別	管設備工事	
件 名	沢山教員住宅下水道切替工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	4,246,000 円	0 円	4,246,000 円
	(税抜)	3,860,000 円	0 円	3,860,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	3,960,000 円	0 円	3,960,000 円
	(税抜)	3,600,000 円	0 円	3,600,000 円
契約の相手方	〒026-0001 岩手県釜石市大字平田第2地割64番地8 三浦設備(株)			
契 約 締 結 日	令和 5年 1月17日			
契 約 期 間		日数	121 日間	
	変更前	自	令和 4年10月31日	変更後
		至	令和 5年 2月28日	
	自	令和 4年10月31日	自	令和 5年 2月28日
	至	令和 5年 2月28日	至	令和 5年 2月28日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町沢山 地内			
契 約 根 拠	地方自治法第234条第1項「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札により締結するものとする。」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p style="text-align: center;">沢山教員住宅下水道切替工事において、請負者より協議書を受け、埋設配管上の既存支障構造物撤去について変更対象とし、工事終了時に材料の仕様と数量の精査をおこなうもの。</p>			