

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	測 量	
件 名	町道高森団地線道路拡幅に伴う測量及び用地調査業務委託			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	2,904,000 円	968,000 円	3,872,000 円
	(税抜)	2,640,000 円	880,000 円	3,520,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	1,738,000 円	572,000 円	2,310,000 円
	(税抜)	1,580,000 円	520,000 円	2,100,000 円
契 約 の 相 手 方	〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第15地割95番地98 (有) スカイ測量設計			
契 約 締 結 日	令和 5年 1月25日			
契 約 期 間		日数	103 日間	
	変更前	自	令和 4年10月31日	変更後
		至	令和 5年 2月10日	
	自	令和 4年10月31日	自	令和 4年10月31日
	至	令和 5年 2月10日	至	令和 5年 2月10日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 大槌第24地割 地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>現地調査及び作業の結果により、下記の内容を変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 現地測量を0.001haに増量変更 (追加) ・ 権利者確認調査 (当初) を0.035haに増量変更 (追加) ・ 用地境界仮杭設置を0.035haから0.003haに減量変更 ・ 土地調査書作成を0.035haから0.003haに減量変更 ・ 倉庫調査を1事業所に増量変更 (追加) ・ 倉庫算定を1事業所に増量変更 (追加) ・ 移転雑費算定を1所有者に増量変更 (追加) 			