

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事	
件 名	町道須賀町11号線道路改良工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	23,885,400 円	1,730,300 円	25,615,700 円
	(税抜)	21,714,000 円	1,573,000 円	23,287,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	20,900,000 円	1,513,600 円	22,413,600 円
	(税抜)	19,000,000 円	1,376,000 円	20,376,000 円
契 約 の 相 手 方	〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第22地割字下野216番地 松村建設（株）			
契 約 締 結 日	令和 5年 1月25日			
契 約 期 間	変更前	日数	151 日間	
		自	令和 4年 8月30日	
	変更後	日数	172 日間	
		自	令和 4年 8月30日	
	至	令和 5年 1月27日		
	至	令和 5年 2月17日		
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 須賀町 地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・電柱移設に不測の日数を要したことから、21日間の工期延伸を行う。 ・現場精査による数量変更を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・側溝工－自由勾配側溝 301m → 303m ・アスファルト舗装工－下層路盤 924㎡ → 928㎡ ・アスファルト舗装工－上層路盤 924㎡ → 928㎡ ・縁石工－地先境界ブロック（再利用） 32m → 21m ・水替工－ポンプ排水 0日 → 63日 			