

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	一般競争入札	種 別	管設備工事	
件 名	吉里吉里地区上水道送水管布設替工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	17,677,000 円	1,177,000 円	16,500,000 円
	(税抜)	16,070,000 円	1,070,000 円	15,000,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	17,600,000 円	-1,177,000 円	16,423,000 円
	(税抜)	16,000,000 円	-1,070,000 円	14,930,000 円
契 約 の 相 手 方	〒026-0001 岩手県釜石市大字平田第2地割64番地8 三浦設備 (株)			
契 約 締 結 日	令和 5年 1月23日			
契 約 期 間		日数	184 日間	
	変更前	自	令和 4年 8月 1日	変更後
		至	令和 5年 1月31日	
	日数	184 日間		
	自	令和 4年 8月 1日	自	令和 4年 8月 1日
	至	令和 5年 1月31日	至	令和 5年 1月31日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町吉里吉里4丁目4-7地先			
契 約 根 拠	地方自治法第234条第1項「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札により締結するものとする。」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>吉里吉里第1配水池から吉里吉里第2配水池へ送水する主要幹線である送水管のうち、布設より40年以上が経過し老朽化により漏水が多発している区間を対象に、耐震性能が高い管種へ更新するもの。今回の変更では送水管の出来形延長を反映させるほか、交通誘導員を減工する（効率的な施工による実施工日数の減）。</p> <p>また、既設送水管に給水の取り出しが確認されたため、新たに1箇所（既設給水管への接続替え）を行うもの。</p> <p>送水管布設工事 DIP (GX) φ100 L=207.8m→207.4m 既設管閉塞工事 SGP φ100 L=193.0m→211.0m 交通誘導員 38人→18人 給水取出し 0箇所→1箇所</p>			