

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事												
件 名	沢山地区污水管路新設工事（迫又第5工区）														
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後											
	(税込)	34,162,700 円	2,110,900 円	36,273,600 円											
	(税抜)	31,057,000 円	1,919,000 円	32,976,000 円											
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後											
	(税込)	33,755,700 円	2,082,300 円	35,838,000 円											
	(税抜)	30,687,000 円	1,893,000 円	32,580,000 円											
契 約 の 相 手 方	〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第7地割112番地1 (有) 小松組														
契 約 締 結 日	令和 5年 1月25日														
契 約 期 間		日数	244 日間												
	変更前	自	令和 4年 6月 2日	変更後											
		至	令和 5年 1月31日												
		日数	244 日間												
		自	令和 4年 6月 2日												
		至	令和 5年 1月31日												
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 沢山地内														
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」														
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本工事は沢山地区公共下水道未普及地域の下水道整備を目的とし、生活環境の向上を図るため、社会資本整備総合交付金にて工事を実施するもの。</p> <p>今次変更では、当初の土質条件より硬い岩盤が発生したため、掘削条件の一部を「土砂」から「岩盤」に変更する。その他現場精査に伴い、本管延長を以下のとおり変更する。</p> <p>事業概要</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>施工延長</td> <td style="text-align: right;">440.0m ⇒ 442.0m</td> </tr> <tr> <td>管布設工事</td> <td style="text-align: right;">432.0m</td> </tr> <tr> <td>組立マンホール工事</td> <td style="text-align: right;">8.0基</td> </tr> <tr> <td>小型マンホール工事</td> <td style="text-align: right;">5.0基</td> </tr> <tr> <td>取付管及びます工</td> <td style="text-align: right;">26.0箇所</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td style="text-align: right;">1.0式</td> </tr> </table>			施工延長	440.0m ⇒ 442.0m	管布設工事	432.0m	組立マンホール工事	8.0基	小型マンホール工事	5.0基	取付管及びます工	26.0箇所	付帯工	1.0式
施工延長	440.0m ⇒ 442.0m														
管布設工事	432.0m														
組立マンホール工事	8.0基														
小型マンホール工事	5.0基														
取付管及びます工	26.0箇所														
付帯工	1.0式														