

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事	
件 名	町道栄町須賀町線道路新設工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	32,237,700 円	284,900 円	32,522,600 円
	(税抜)	29,307,000 円	259,000 円	29,566,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	31,900,000 円	280,500 円	32,180,500 円
	(税抜)	29,000,000 円	255,000 円	29,255,000 円
契 約 の 相 手 方	〒028-1121 岩手県上閉伊郡大槌町小鍬11-76 (株) 藤原組			
契 約 締 結 日	令和 5年 3月 9日			
契 約 期 間		日数	167 日間	
	変更前	自	令和 4年 9月28日	変更後
		至	令和 5年 3月13日	
		日数	167 日間	
	自	令和 4年 9月28日	至	令和 5年 3月13日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 栄町 地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>現場精査による数量変更を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 既設BOXカルバートへの接続箇所の変更により、取付管を7m減量し、側溝工を15m増量する。 ・ 舗装影響範囲の変更により、アスファルト舗装工（表層）を23㎡増量する。 			