

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事	
件 名	町道末広町沢山1号線（大槌橋）橋梁補修工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	31,605,200 円	10,369,700 円	41,974,900 円
	(税抜)	28,732,000 円	9,427,000 円	38,159,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	28,600,000 円	9,383,000 円	37,983,000 円
	(税抜)	26,000,000 円	8,530,000 円	34,530,000 円
契 約 の 相 手 方	〒028-1121 岩手県上閉伊郡大槌町小槌11-76 (株) 藤原組			
契 約 締 結 日	令和 5年 3月10日			
契 約 期 間		日数	198 日間	
	変更前	自	令和 4年 8月30日	変更後
		至	令和 5年 3月15日	
		日数	198 日間	
		自	令和 4年 8月30日	
		至	令和 5年 3月15日	
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 末広町ほか 地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本工事は、令和2～3年度に実施した法定点検においてⅢ判定であった橋梁のうち、橋梁長寿命化修繕計画内で重要度の高い1橋（大槌橋）について補修工事を行うものである。</p> <p>今回変更では、現場精査による補修工数量の変更と、補修用吊足場工の施工に必要なとなった機材等を追加するもの。</p> <p>橋長 85.2m 幅員 11.3m ひび割れ補修工 26.5m → 26.9m 断面修復工 0.24m³ → 0.49m³ 表面含浸工 871m²</p>			