

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事	
件 名	準用河川大ケ口川河川改修工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	124,777,400 円	58,065,700 円	182,843,100 円
	(税抜)	113,434,000 円	52,787,000 円	166,221,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	122,210,000 円	56,865,600 円	179,075,600 円
	(税抜)	111,100,000 円	51,696,000 円	162,796,000 円
契 約 の 相 手 方	〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第7地割112番地1 (有) 小松組			
契 約 締 結 日	令和 5年 3月 9日			
契 約 期 間		日数	199 日間	
	変更前	自	令和 4年 9月14日	変更後
		至	令和 5年 3月31日	
		日数	199 日間	
		自	令和 4年 9月14日	
		至	令和 5年 3月31日	
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町大ケ口1丁目地内 ほか			
契 約 根 拠				
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>1. 本工事において、周辺土砂の崩落を防止し、道路・水道・下水道といった生活インフラを守るため、左岸施工時に土留めを設置することによる増額。</p> <p>2. 地下水の影響により、護岸ブロック基礎等の施工が困難なことから水替工を追加することによる増額。</p> <p>3. 工事をおこなうにあたり、支障となる木等を撤去したことによる増額。</p> <p>追加工種</p> <p>土留・仮締切工 1式</p> <p>H鋼杭 167本、横矢板 896.4m²</p> <p>水替工 1式</p> <p>ポンプ設置・撤去 3箇所、作業時排水 136日</p> <p>木根等処分 1式</p>			