

契 約 内 容 調 書

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|-------------|-------------|------|--------------|-------------|--|
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | | | 種 別 | 地上測量 | | | |
| 件 名 | 吉里吉里地区道路測量設計業務委託 | | | | | | | |
| 予 定 価 格 | | 変更前 | | 今回増減額 | | 変更後 | | |
| | (税込) | 10,901,000 円 | | 2,123,000 円 | | 13,024,000 円 | | |
| | (税抜) | 9,910,000 円 | | 1,930,000 円 | | 11,840,000 円 | | |
| 契 約 金 額 | | 変更前 | | 今回増減額 | | 変更後 | | |
| | (税込) | 8,589,911 円 | | 1,662,089 円 | | 10,252,000 円 | | |
| | (税抜) | 7,809,010 円 | | 1,510,990 円 | | 9,320,000 円 | | |
| 契 約 の 相 手 方 | 〒026-0054 岩手県釜石市野田町3丁目1-48 桜草203 中井測量設計(株) 釜石営業所 | | | | | | | |
| 契 約 締 結 日 | 令和 5年 2月24日 | | | | | | | |
| 契 約 期 間 | | 日数 | 428 日間 | | | 日数 | 459 日間 | |
| | 変更前 | 自 | 令和 3年12月28日 | | 変更後 | 自 | 令和 3年12月28日 | |
| | | 至 | 令和 5年 2月28日 | | | 至 | 令和 5年 3月31日 | |
| | | | | | | | | |
| 実 施 場 所 | 上閉伊郡大槌町 吉里吉里 2丁目 地内 | | | | | | | |
| 契 約 根 拠 | 地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」 | | | | | | | |
| 概 要 及 び 変 更 理 由 | <p>1. 本業務において、測量および設計を実施した結果、道路整備をおこなうにあたり、支障となる建物および対象の土地が確定したことから補償等にかかる費用を算出する必要があるため新たに作業を追加することによる増額。</p> <p>2. 業務の実施に伴い数量を精査したことによる数量の増減による増減額。</p> <p>3. 作業を追加したことによる業務期間の延伸。</p> <p>業務の概要</p> <p>路線測量 0.152km→0.182km</p> <p>用地測量 0.459ha→0.33ha</p> <p>道路設計 0.152km→0.176km</p> <p>(追加作業) 建物調査 1棟</p> <p>(追加作業) 土地評価 7件</p> | | | | | | | |