

# 契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	管設備工事	
件 名	満期量水器取替(その3)工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	4,103,000 円	242,000 円	3,861,000 円
	(税抜)	3,730,000 円	220,000 円	3,510,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	3,476,000 円	-205,700 円	3,270,300 円
	(税抜)	3,160,000 円	-187,000 円	2,973,000 円
契 約 の 相 手 方	〒028-1121 岩手県上閉伊郡大槌町小槌20-49 (有) トミーシステム			
契 約 締 結 日	令和 5年 2月10日			
契 約 期 間		日数	261 日間	
	変更前	自	令和 4年 6月 1日	変更後
		至	令和 5年 2月16日	
	日数	261 日間		
	自	令和 4年 6月 1日	自	令和 4年 6月 1日
	至	令和 5年 2月16日	至	令和 5年 2月16日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>水道用量水器満期取替  地下式φ13mm～φ50mm 329個→312個  遠隔式φ20mm～φ30mm 7個→5個</p> <p>本工事は、上水道事業給水区域に現在設置されている水道用量水器について、計量法第50条第1項及び同法施行令第12条により、有効期限(8年)が到来するものを新量水器に取替を行うものである。</p> <p>本変更では年度途中の水道使用異動実態に応じて数量変更を行うもの。</p>			