

# 契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	管設備工事	
件 名	満期量水器取替(その1)工事・満期量水器取替(その2)工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	8,855,000 円	165,000 円	8,690,000 円
	(税抜)	8,050,000 円	150,000 円	7,900,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	7,942,000 円	-148,500 円	7,793,500 円
	(税抜)	7,220,000 円	-135,000 円	7,085,000 円
契 約 の 相 手 方	〒028-1102 岩手県上閉伊郡大槌町赤浜2丁目2番22号 (有) 丸晴			
契 約 締 結 日	令和 5年 2月10日			
契 約 期 間		日数	234 日間	
	変更前	自	令和 4年 6月28日	変更後
		至	令和 5年 2月16日	
		日数	234 日間	
	自	令和 4年 6月28日	至	令和 5年 2月16日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>満期量水器取替(その1)工事  水道用量水器満期取替  地下式φ13mm～φ50mm 184個→183個  遠隔式φ20mm～φ75mm 103個→99個</p> <p>満期量水器取替(その2)工事  地下式φ13mm～φ50mm 143個  遠隔式φ20mm～φ75mm 141個→137個</p> <p>本工事は、上水道事業給水区域に現在設置されている水道用量水器について、計量法第50条第1項及び同法施工令第12条により、有効期限(8年)が到来するものを新量水器に取替を行うものである。</p> <p>本変更では年度途中の水道使用異動実績に応じて数量変更を行うもの。</p>			