

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	建築関係建設コンサルタント	
件 名	第4分団第1部・第2部消防屯所整備事業設計業務委託			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	3,971,000 円	4,026,000 円	7,997,000 円
	(税抜)	3,610,000 円	3,660,000 円	7,270,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	3,960,000 円	4,004,000 円	7,964,000 円
	(税抜)	3,600,000 円	3,640,000 円	7,240,000 円
契 約 の 相 手 方	〒026-0304 岩手県釜石市両石町第4地割26番地12 (株)八幡建設建築設計事務所			
契 約 締 結 日	令和 5年10月31日			
契 約 期 間		日数	261 日間	
	変更前	自	令和 5年 4月20日	変更後
		至	令和 6年 1月 5日	
		日数	261 日間	
		自	令和 5年 4月20日	
		至	令和 6年 1月 5日	
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町小槌第12地割36番1			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>第4分団第1部・第2部消防屯所整備事業設計業務委託において、基本設計に係る業務内設計条件等の整理により、地盤調査、用地復元測量及び既存消防屯所の解体設計業務が必要となったことから、基本・実施設計に係る請負金額を変更するもの。</p>			