

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事	
件 名	町内主要林道標柱設置工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	4,046,900 円	564,300 円	4,611,200 円
	(税抜)	3,679,000 円	513,000 円	4,192,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	3,495,800 円	487,300 円	3,983,100 円
	(税抜)	3,178,000 円	443,000 円	3,621,000 円
契約の相手方	〒028-1105 岩手県上閉伊郡大槌町安渡1丁目6-3 (有)岩間建設工業			
契 約 締 結 日	令和 5年10月 4日			
契 約 期 間		日数	98 日間	
	変更前	自	令和 5年 8月 1日	変更後
		至	令和 5年11月 6日	
	自	令和 5年 8月 1日	自	令和 5年 8月 1日
	至	令和 5年11月 6日	至	令和 5年11月 6日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>現場精査に伴う、数量の確定等の理由から設計変更を行うものである。変更内容としては、林道五本松峠線にて、起終点以外に私道との区分を明確にする必要があるため、中間点に一基設置したことによる数量の増となることから、増額変更を行うものである。</p>			