

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事	
件 名	町道筋山1号線側溝新設工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	5,843,200 円	424,600 円	6,267,800 円
	(税抜)	5,312,000 円	386,000 円	5,698,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	5,500,000 円	398,200 円	5,898,200 円
	(税抜)	5,000,000 円	362,000 円	5,362,000 円
契約の相手方	〒028-1121 岩手県上閉伊郡大槌町小槌11-76 (株)藤原組			
契約締結日	令和 5年10月23日			
契 約 期 間		日数	85 日間	
	変更前	自	令和 5年 8月 1日	変更後
		至	令和 5年10月24日	
	自	令和 5年 8月 1日	自	令和 5年 8月 1日
	至	令和 5年10月24日	至	令和 5年10月24日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町吉里吉里第30地割 地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本工事は、道路側溝の未設置区間について新設工事を実施するもの。現場精査に伴い、以下のとおり数量を変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 60m ・落蓋式側溝(500A) 57.6m 57.9m 			