

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事			
件 名	準用河川大ケ口川河川改修工事					
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	182,843,100 円	0 円	182,843,100 円		
	(税抜)	166,221,000 円	0 円	166,221,000 円		
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	179,075,600 円	0 円	179,075,600 円		
	(税抜)	162,796,000 円	0 円	162,796,000 円		
契約の相手方	〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第7地割112番地1 (有)小松組					
契約締結日	令和 5年11月24日					
契 約 期 間		日数	474 日間		日数	559 日間
	変更前	自	令和 4年 9月14日	変更後	自	令和 4年 9月14日
		至	令和 5年12月31日		至	令和 6年 3月25日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町大ケ口 1 丁目地内 ほか					
契 約 根 拠						
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本工事は、大槌町が管理する準用河川大ケ口川の流下能力の不足箇所 の改修を実施し、治水安全度を向上させ、浸水等被害の軽減を図る ものである。</p> <p>護岸に使用するボックスカルバート二次製品の納入が遅れてい</p>					