

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事	
件 名	町道小鍬線落石防護網新設工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	14,115,200 円	0 円	14,115,200 円
	(税抜)	12,832,000 円	0 円	12,832,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	12,287,000 円	0 円	12,287,000 円
	(税抜)	11,170,000 円	0 円	11,170,000 円
契約の相手方	〒028-1105 岩手県上閉伊郡大槌町安渡1丁目6-3 (有)岩間建設工業			
契約締結日	令和 5年12月25日			
契 約 期 間		日数	105 日間	
	変更前	自	令和 5年 9月26日	変更後
		至	令和 6年 1月 8日	
		日数	144 日間	
		自	令和 5年 9月26日	
		至	令和 6年 2月16日	
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 小鍬第13地割 地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本工事は、町道小鍬線における道路法面等からの落石を防止するため、落石防護網を新設するものであるが、現地踏査の結果、落石防護網の設置面積を約120㎡追加する必要があるため、追加する材料納入に時間を要するため、工期を延伸する。</p>			