

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	随意契約			種 別	建築一式工事		
件 名	赤浜地区実証棟海水取水架台復旧工事						
予 定 価 格		変更前		今回増減額		変更後	
	(税込)	15,400,000 円		363,000 円		15,763,000 円	
	(税抜)	14,000,000 円		330,000 円		14,330,000 円	
契 約 金 額		変更前		今回増減額		変更後	
	(税込)	14,850,000 円		330,000 円		15,180,000 円	
	(税抜)	13,500,000 円		300,000 円		13,800,000 円	
契約の相手方	〒026-0034 岩手県釜石市中妻町3-9-25 日鉄テックスエンジ（株） 東北支店						
契 約 締 結 日	令和 6年12月 9日						
契 約 期 間	変更前	日数	92 日間		変更後	日数	92 日間
		自	令和 6年 9月27日			自	令和 6年 9月27日
		至	令和 6年12月27日			至	令和 6年12月27日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町赤浜3丁目 8 地内						
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号「その性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき」						
概 要 及 び 変 更 理 由	復旧工事をするうえで必要となる部材が増えたことによる金額増 本工事の実施に伴い現地を精査した結果、 必要となる強化部材、安全性部材等の数量増加による増額。						