

契約内容調書

契 約 方 法		一般競争入札			種 別		管設備工事											
件 名		浪板地区上水道老朽管（第3工区）更新工事																
予 定 価 格			変更前		今回増減額		変更後											
		(税込)	53,526,000 円		0 円		53,526,000 円											
		(税抜)	48,660,000 円		0 円		48,660,000 円											
契 約 金 額			変更前		今回増減額		変更後											
		(税込)	52,690,000 円		0 円		52,690,000 円											
		(税抜)	47,900,000 円		0 円		47,900,000 円											
契約の相手方		〒026-0001 岩手県釜石市大字平田第2地割64番地8 三浦設備（株）																
契 約 締 結 日		令和 7年 1月27日																
契 約 期 間			日数	184 日間			日数	222 日間										
		変更前	自	令和 6年 8月 1日		変更後	自	令和 6年 8月 1日										
			至	令和 7年 1月31日			至	令和 7年 3月10日										
実 施 場 所		大槌町吉里々々第9地割ほか 地内																
契 約 根 拠		地方自治法第234条第1項「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札により締結するものとする。」																
概 要 及 び 変 更 理 由		本工事は浪板地区において布設後40年以上が経過した老朽管の更新を実施するもの。 耐震性能が低い管種から高い管種へと更新することで、大規模地震発生時等における断水・漏水リスクの減少を図ることを目的とする（浪板地区では令和4年度より更新工事を実施中）。 本変更は、当該工事における国道歩道部の施工時に配置が必要な交通誘導警備員（A）の確保が困難であったことから、工期を延長するもの。 <table><tr><td>配水管布設工</td><td>649.7m</td></tr><tr><td>給水管布設工</td><td>21箇所</td></tr><tr><td>消火栓設置工</td><td>1基</td></tr><tr><td>既設管撤去・閉塞工</td><td>822m</td></tr><tr><td>交通誘導員</td><td>142人</td></tr></table>							配水管布設工	649.7m	給水管布設工	21箇所	消火栓設置工	1基	既設管撤去・閉塞工	822m	交通誘導員	142人
配水管布設工	649.7m																	
給水管布設工	21箇所																	
消火栓設置工	1基																	
既設管撤去・閉塞工	822m																	
交通誘導員	142人																	