契　約　内　容　調　書

<table>
<tr><td>契　約　方　法</td><td colspan="3">指名競争入札</td><td>種　　別</td><td colspan="2">土木工事</td></tr>
<tr><td>件　　名</td><td colspan="6">大町地区雨水排水路土砂撤去工事</td></tr>
<tr><td rowspan="3">予　定　価　格</td><td></td><td colspan="2">変更前</td><td colspan="2">今回増減額</td><td colspan="2">変更後</td></tr>
<tr><td>（税込）</td><td colspan="2">4,567,200 円</td><td colspan="2">740,300 円</td><td colspan="2">5,307,500 円</td></tr>
<tr><td>（税抜）</td><td colspan="2">4,152,000 円</td><td colspan="2">673,000 円</td><td colspan="2">4,825,000 円</td></tr>
<tr><td rowspan="3">契　約　金　額</td><td></td><td colspan="2">変更前</td><td colspan="2">今回増減額</td><td colspan="2">変更後</td></tr>
<tr><td>（税込）</td><td colspan="2">4,290,000 円</td><td colspan="2">695,200 円</td><td colspan="2">4,985,200 円</td></tr>
<tr><td>（税抜）</td><td colspan="2">3,900,000 円</td><td colspan="2">632,000 円</td><td colspan="2">4,532,000 円</td></tr>
<tr><td>契約の相手方</td><td colspan="6">〒028-0502　岩手県遠野市青笹町中沢2地割52番地
（株）テラ</td></tr>
<tr><td>契 約 締 結 日</td><td colspan="6">令和 5年 3月13日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">契　約　期　間</td><td rowspan="3">変更前</td><td>日数</td><td>86 日間</td><td rowspan="3">変更後</td><td>日数</td><td>86 日間</td></tr>
<tr><td>自</td><td>令和 4年12月27日</td><td>自</td><td>令和 4年12月27日</td></tr>
<tr><td>至</td><td>令和 5年 3月22日</td><td>至</td><td>令和 5年 3月22日</td></tr>
<tr><td>実　施　場　所</td><td colspan="6">上閉伊郡大槌町　大町地内</td></tr>
<tr><td>契　約　根　拠</td><td colspan="6">地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」</td></tr>
<tr><td>概　要　及　び
変　更　理　由</td><td colspan="6">　降雨の影響により排水路に土砂が堆積しているため、排水機能
確保のため土砂撤去工事を実施する。
　今次変更は、施工延長を追加するもの。
工事概要
施工延長　　L=80.0m ⇒ L=90.0m</td></tr>
</table>