

路線バスの再編スケジュール等について

		平成30年												平成31年																	
		3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
復興事業等		▼地域公共交通会議												▼三陸鉄道リアス線全線開業 ▼安渡地区北側幹線道路供用開始 ▼地域公共交通会議																	
プロジェクト1 循環線の新設	循環線 ・認可申請 ・運行(再編後) ・検証(乗降調査・利用者アンケート)													認可申請 ▼新設 運行(再編後) 検証																	
プロジェクト2 町民バスの再編	金沢赤浜線 ・運行(現行) ・変更申請 ・運行(大槌駅乗入) 小槌浪板線 ・運行(現行) ・変更申請 ・運行(大槌駅乗入) 金沢小槌線 ・変更申請 ・運行(再編後) ・検証(乗降調査・利用者アンケート)	▼【前提条件】 ・大槌駅の開業												▼経路変更 ▼再編 ▼【前提条件】 ・三枚堂大ヶトンネルの開通																	
プロジェクト3 料金体系の見直し	金沢小槌線 ・認可申請 ・新料金施行													認可申請 ▼料金改定 新料金施行																	
プロジェクト4 臨時バスの見直し	前段生井沢線 ・運行(現行) 吉里吉里線 ・運行(現行) ・変更申請 ・運行(小枕乗入)	▼経路変更 ▼【前提条件】 ・仮設住宅の集約完了												▼廃止 ▼【前提条件】 仮設住宅の解消(赤浜地区を除く)																	
プロジェクト11 乗継利便性の強化	循環線・金沢小槌線 ・ダイヤ確定 ・時刻表作成	ダイヤ確定												時刻表作成 ▼時刻表配布																	
プロジェクト13 マイバス運動の推進による継続的な利用促進	定期的な広報・情報提供 ・広報誌、HP掲載 各種イベントにおける利用啓発 ・町内イベントでの乗り方教室 ・(仮称)三陸防災復興博	▼かしこい交通ライフチャレンジウィーク ▼町内イベント(末広町よ市など)												▼経路変更告知 ▼再編告知 ▼駅開業イベント (仮称)三陸防災復興博																	
岩手県交通	赤浜線 ・運行 ・現地調査、変更申請 ・運行(再編後) 釜石船越線 ・運行 ・現地調査、変更申請 ・運行(再編後)	現地調査 変更申請												▼経路変更 ▼【前提条件】 ・大槌駅の開業 ・赤浜地区の道路整備完了 ▼経路変更 ▼【前提条件】 ・大槌駅の開業 ・安渡地区の道路整備完了																	

△計画図①


△計画図②

△計画図③

路線バス再編計画図①(平成30年9月末予定)

【変更内容】

①仮設住宅の集約に伴い、臨時バス「前段生井沢線」を廃止




- 【凡例】
- 金沢赤浜線(町民バス)
 - 小鍬浪板線(町民バス)
 - 吉里吉里線(臨時バス)
 - 赤浜線(岩手県交通)
 - 釜石船越線(岩手県交通)

路線バス再編計画図②(平成31年3月下旬予定)

【変更内容】

- ①仮設住宅の解消に伴い、臨時バス「吉里吉里線」を廃止
- ②大槌駅開業に伴い、駅への路線バスの乗り入れ(町民バス「金沢赤浜線」・「小槌浪板線」、岩手県交通「赤浜線」)
- ③赤浜地区の道路整備完了に伴い、東大海洋研裏団地への岩手県交通「赤浜線」の乗り入れ




【凡例】

- 金沢赤浜線(町民バス)
- 小槌浪板線(町民バス)
- 赤浜線(岩手県交通)
- 釜石船越線(岩手県交通)

路線バス再編計画図③(平成31年5月末予定)

【変更内容】

- ①三枚堂・大ヶロトンネルの開通に伴い、町民バス「循環線」を新設
- ②循環線の新設に伴い、町民バス「金沢赤浜線」及び「小鎚浪板線」を「金沢小鎚線」に統合
- ③安渡地区の道路整備完了に伴い、安渡公民館及び大槌駅への岩手県交通「釜石船越線」の乗り入れ
- ④新料金体系(ゾーン制)の導入



【凡例】

- 金沢小鎚線(町民バス)
- 循環線(町民バス)
- 赤浜線(岩手県交通)
- 釜石船越線(岩手県交通)