

開 会 午前10時00分

○議長（小松則明君） おはようございます。

ただいまの出席議員数は13名であります。定足数に達しておりますので、平成31年第1回大槌町議会臨時会を開会いたします。

これより本日の会議を開きます。

また、町当局のほうから副町長及び教育長から欠席の連絡がありましたので御報告いたします。くれぐれも体は大事にしてください。

○

日程第1 会議録署名議員の指名

○議長（小松則明君） 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、議長において指名いたします。

8番、阿部俊作君及び9番、東梅康悦君を指名いたします。

○

日程第2 会期の決定

○議長（小松則明君） 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。

お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日1日限りにしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（小松則明君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日間と決定いたしました。

○

日程第3 議案第1号 工事請負契約の締結について

○議長（小松則明君） 日程第3、議案第1号工事請負契約の締結についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。総務部長。

○総務部長（三浦大介君） 平成31年第1回大槌町議会臨時会における議案1件につきまして提案理由を申し上げます。

議案第1号工事請負契約の締結については、町道三枚堂大ケロ線（仮称）三枚堂大ケロトンネル築造工事にかかる変更契約であります。

以上、提案理由を申し上げます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（小松則明君） 内容説明を求めます。復興局長。

○復興局長（那須 智君） 1、契約の目的、町道三枚堂大ケロ線（仮称）三枚堂大ケロトンネル築造工事。

2、契約の相手方、佐藤工業株式会社、菱和建设株式会社、町道三枚堂大ケロ線（仮称）三枚堂大ケロトンネル築造工事特定共同企業体、共同企業体代表者佐藤工業株式会社東北支店執行役員東北支店長、塩崎貴章です。

今回変更する議決事項は、契約金額でございます。

変更前の契約金額24億2,016万1,200円を、3,924万5,040円減額して、23億8,091万6,160円に変更しようとするものです。

次のページをお開きください。

仮契約は平成31年1月18日に行っております。

参考資料をお開きください。

工事期間、変更前の工事期間、平成28年9月15日から平成31年2月25日を平成31年3月15日に変更するものです。

変更理由、トンネル岩質判定委員会の現場精査により、トンネル掘削方法及び支保パターンの変更、並びに掘削残土の運搬経路の変更により距離が短縮されたことによる事業費の減であります。

以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。東梅 守君。

○7番（東梅 守君） 減額になったというところで、これには特に異議はございません。

ただ、工事期間が今年2月25日までのが3月15日まで延びているということで、工事完了が遅れる。それから開通見通しはどうか、その辺についてお尋ねいたします。

○議長（小松則明君） 環境整備課長。

○環境整備課長（遊田啓悦君） 今回の工期の延長については、明かり部ですね、大ケロ側の舗装、これは騒音対策も含めてですが、住宅の部分の舗装のほうまで若干変える。1つは、トンネル内の吸音パネル、吸音の部分とか、あとは大ケロ側の住宅街の舗装のほうですね、透水性の舗装、音が静かになる舗装に変えるという部分で、そういう安全対策と騒音対策を含めるということで延長をしております。今のところ、築造工事のほうについては、この工期ですが、照明の設備云々、別な契約のほうで照明の設備をやっていますが、これについては3月いっぱいかかるということで、一応その完成後

に防災訓練とか安全対策をするということで、開通については4月以降になるという予定でございます。

○議長（小松則明君） 進行いたします。

討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結します。

これより、議案第1号工事請負契約の締結についてを採決いたします。

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（小松則明君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

○

○議長（小松則明君） 以上で本日の日程は終了しましたので、会議を閉じます。

平成31年第1回大槌町議会臨時会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

散 会 午前10時06分

上記平成31年第1回臨時会会議の次第は、書記の記載したものであるが、その内容の正確であることを証するため、ここに署名する。

議 長

議 員

議 員