

大槌町

大槌町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月14日 設置の有無: 有

令和元年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額		各年度の交付対象事業費 (注4)							事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額		全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
								平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度			平成23年度	平成24年度				
1	A - 2 - 1	吉里吉里小学校防災施設整備事業	吉里吉里	町	町	直接	(45,040) <45,040>	(0) <0>	(45,040) <45,040>	(39,403) <39,403>	(5,637) <5,637>							(0) <0>	45,040		45,040	24 ~ 25	事業完了	
2	A - 2 - 2	吉里吉里中学校防災施設整備事業	吉里吉里	町	町	直接	(45,040) <45,040>	(0) <0>	(45,040) <45,040>	(39,403) <39,403>	(5,637) <5,637>							(0) <0>	45,040		45,040	24 ~ 25	事業完了	
3	◆ A - 2 - 2 - 1	スクールバス運行環境整備事業	大槌	町	町	直接	(15,900) <15,900>	(0) <0>	(15,900) <15,900>	(15,900) <15,900>								(0) <0>	15,900		15,900	24 ~ 26	事業完了	
4	◆ A - 2 - 2 - 2	被災児童生徒大会等参加支援事業	町内	町	町	直接	(1,890) <1,890>	(0) <0>	(1,890) <1,890>	(1,890) <1,890>								(0) <0>	1,890		1,890	24 ~ 24	事業休止	
5	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	沢山 他	町	町	直接	(60,000) <60,000>	(0) <0>	(60,000) <60,000>	(30,000) <30,000>	(30,000) <30,000>							(27,349) <27,349>	120,000		120,000	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用先: A-1-1 小中一貫教育校整備事業 流用額: 27,349千円(国費20,511千円) 流用後交付対象事業費: 87,349千円(国費65,511千円)	
6	C - 2 - 1	(仮称)沿岸営農拠点センター建設事業	沢山	町	町	直接	(300,000) <300,000>	(0) <0>	(300,000) <300,000>	(300,000) <300,000>								(△16,896) <△16,896>	283,104		283,104	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: C-5 吉里吉里地区集落防災機能強化事業 流用額: [H24] 16,896千円(国費12,672千円) 流用後交付対象事業費: 283,104千円(国費212,328千円)	
7	D - 1 - 1	都計道町方大ヶ口線整備事業	沢山・大ヶ口	町	町	直接	(912,900) <912,900>	(0) <0>	(912,900) <912,900>	(68,300) <68,300>	(335,700) <335,700>	(113,800) <113,800>	(224,100) <224,100>	(171,000) <171,000>				(265,200) <265,200>	1,178,100		1,178,100	24 ~ 28	事業完了 【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-1-6 町道寺野線整備事業 流用額: 265,200千円(国費218,790千円) 流用後交付対象事業費: 1,178,100千円(国費971,931千円)	
8	D - 1 - 2	都計道町方大ヶ口線(仮称)大ヶ口大橋整備事業	沢山・大ヶ口	町	町	直接	(1,692,175) <1,692,175>	(0) <0>	(1,692,175) <1,692,175>	(105,000) <105,000>	(225,000) <225,000>	(912,425) <912,425>	(449,750) <449,750>					(△362,273) <△362,273>	1,329,902		1,329,902	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年4月4日) 流用先: D-21-3 安渡地区下水道事業 流用額: [H27] 136,530千円(国費112,637千円) 流用後交付対象事業費: 1,555,645千円(国費1,283,406千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-1-3 (仮称)浪板幹線(仮称)浪板大橋整備事業 流用額: [H27] 38,259千円(国費31,563千円) 流用後交付対象事業費: 1,517,386千円(国費1,251,843千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-1-4 町道安渡幹線整備事業 流用額: [H27] 45,167千円(国費37,262千円) 流用後交付対象事業費: 1,472,219千円(国費1,142,581千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-1-7 町道浪板14号線整備事業 流用額: [H27] 87,390千円(国費72,096千円) 流用後交付対象事業費: 1,384,829千円(国費1,142,485千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-1-12 (仮称)浪板地区分合移転連絡道路整備事業 流用額: [H27] 54,927千円(国費45,314千円) 流用後交付対象事業費: 1,329,902千円(国費1,097,171千円)	
9	D - 1 - 3	(仮称)浪板幹線(仮称)浪板大橋整備事業	浪板	町	町	直接	(372,119) <372,119>	(0) <0>	(372,119) <372,119>	(25,400) <25,400>	(50,800) <50,800>	(101,600) <101,600>	(44,674) <44,674>	(149,645) <149,645>				(38,259) <38,259>	410,378		410,378	24 ~ 31	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-1-2 都計道町方大ヶ口線(仮称)大ヶ口大橋整備事業 流用額: [H30] 38,259千円(国費31,563千円) 流用後交付対象事業費: 410,378千円(国費338,561千円)	
10	D - 1 - 4	町道安渡幹線整備事業	安渡	町	町	直接	(782,134) <782,134>	(0) <0>	(782,134) <782,134>	(39,400) <39,400>	(109,500) <109,500>	(109,500) <109,500>	(19,797) <19,797>	(359,104) <359,104>	(144,833) <144,833>			(98,467) <98,467>	880,601		880,601	24 ~ 31	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-1-6 町道寺野線整備事業 流用額: 53,300千円(国費43,972千円) 流用後交付対象事業費: 835,434千円(国費689,230千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-1-2 都計道町方大ヶ口線(仮称)大ヶ口大橋整備事業 流用額: [H30] 45,167千円(国費37,262千円) 流用後交付対象事業費: 880,601千円(国費726,492千円)	
11	D - 1 - 5	町道赤浜1号線整備事業	赤浜	町	町	直接	(174,000) <174,000>	(0) <0>	(174,000) <174,000>	(24,000) <24,000>	(75,000) <75,000>	(75,000) <75,000>						(△147,093) <△147,093>	26,907		26,907	24 ~ 28	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-1-7 町道赤浜1号線整備事業 流用額: 147,093千円(国費121,351千円) 流用後交付対象事業費: 26,907千円(国費22,199千円)	
12	D - 1 - 6	町道寺野線整備事業	桜木町・花輪田	町	町	直接	(318,500) <318,500>	(0) <0>	(318,500) <318,500>	(42,000) <42,000>	(206,500) <206,500>	(70,000) <70,000>						(△318,500) <△318,500>	0		0	24 ~ 27	事業休止 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-1-1 都計道町方大ヶ口線整備事業 流用額: 265,200千円(国費218,790千円) 流用後交付対象事業費: 26,907千円(国費22,199千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-1-4 町道安渡幹線整備事業 流用額: 53,300千円(国費43,972千円) 流用後交付対象事業費: 0千円(国費0千円)	
13	D - 1 - 7	町道赤浜1号線整備事業	赤浜	町	町	直接	(398,685) <398,685>	(0) <0>	(398,685) <398,685>	(28,500) <28,500>	(89,000) <89,000>	(89,000) <89,000>	(2,689) <2,689>	(128,946) <128,946>	(60,550) <60,550>			(234,483) <234,483>	633,168		633,168	24 ~ 31	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-1-5 町道赤浜1号線整備事業 流用額: 147,093千円(国費121,351千円) 流用後交付対象事業費: 356,282千円(国費293,931千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-1-2 都計道町方大ヶ口線(仮称)大ヶ口大橋整備事業 流用額: [H30] 87,390千円(国費72,096千円) 流用後交付対象事業費: 633,168千円(国費522,360千円)	
14	D - 1 - 8	(仮称)町道浪板幹線整備事業	浪板	町	町	直接	(463,630) <463,630>	(0) <0>	(463,630) <463,630>	(27,000) <27,000>	(59,200) <59,200>	(22,000) <22,000>	(120,092) <120,092>	(51,128) <51,128>	(83,154) <83,154>	(101,056) <101,056>			(0) <0>	463,630		463,630	24 ~ 31	
15	D - 4 - 1	大ヶ口災害公営住宅整備事業	大ヶ口	町	町	直接	(1,306,000) <1,306,000>	(0) <0>	(1,306,000) <1,306,000>	(63,000) <63,000>	(1,243,000) <1,243,000>							(△47,933) <△47,933>	1,258,067		1,258,067	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-4-14 安渡地区災害公営住宅整備事業 流用額: [H24] 14,794千円(国費12,944千円) 流用後交付対象事業費: 1,291,266千円(国費1,129,806千円) 【他事業へ流用】(平成31年1月1日) 流用先: D-15-2 安渡地区津波復興拠点整備事業 流用額: [H41] 31,139千円(国費28,996千円) 流用後交付対象事業費: 1,258,067千円(国費1,100,810千円)	
16	D - 4 - 2	屋敷前災害公営住宅整備事業	屋敷前	町	町	直接	(903,000) <903,000>	(0) <0>	(903,000) <903,000>	(42,000) <42,000>	(861,000) <861,000>							(△337,638) <△337,638>	565,362		565,362	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4- 9 町道地区災害公営住宅整備事業 流用額: 134,856千円(国費117,999千円) 流用後交付対象事業費: 768,144千円(国費672,126千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-14 安渡地区災害公営住宅整備事業 流用額: 186,817千円(国費163,464千円) 【他事業へ流用】(平成31年1月1日) 流用先: D-15-2 安渡地区津波復興拠点整備事業 流用額: 581,327千円(国費508,662千円) 流用後交付対象事業費: 565,362千円(国費494,693千円)	

大槌町

大槌町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月14日 設置の有無: 有

令和元年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額		各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額		全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)						
								平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成23年度			平成24年度									
17	D - 5 - 1	大槌町災害公営住宅家賃低廉化事業	大槌町	町	町	直接	(1,082,650)	(0)	(1,082,650)	(11,300)	(73,400)	(0)	(186,896)	(355,398)	(455,656)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	2,454,798	2,454,798	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-13-1 かけ地近接等危険住宅移転事業 流用額: H30) 589,356千円(国費515,686千円) 流用後交付対象事業費: 1,672,006千円(国費1,463,003千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-4-9 町方地区災害公営住宅整備事業 流用額: H31) 282,228千円(国費246,947千円) 流用後交付対象事業費: 1,954,232千円(国費1,709,950千円)
18	D - 6 - 1	大槌町東日本大震災特別家賃低廉化事業	大槌町	町	町	直接	(141,101)	(0)	(141,101)	(2,000)	(0)	(0)	(30,890)	(52,555)	(55,656)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	356,545	356,545	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-13-1 かけ地近接等危険住宅移転事業 流用額: H30) 92,474千円(国費99,355千円) 流用後交付対象事業費: 231,625千円(国費175,190千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-4-9 町方地区災害公営住宅整備事業 流用額: H31) 42,329千円(国費31,746千円) 流用後交付対象事業費: 275,904千円(国費206,926千円)
19	D - 17 - 1	町方地区都市再生区画整理事業(都市再生 事業計画案作成事業)	町方	町	町	直接	(574,790)	(0)	(574,790)	(10,000)	(564,790)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	195,820	195,820	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-17-7 町方地区災害復興推進事業(都市再生区画整理事業) 流用額: 378,970千円(国費284,227千円) 流用後交付対象事業費: 195,820千円(国費146,865千円)
20	◆ D - 17 - 1 - 1	産業復興アクションプラン作成事業	町方	町	町	直接	(23,000)	(0)	(23,000)	(3,000)	(20,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	23,000	23,000	23 ~ 24	事業完了
21	D - 17 - 2	安渡地区都市再生区画整理事業(都市再生 事業計画案作成事業)	安渡	町	町	直接	(125,475)	(0)	(125,475)	(13,618)	(111,857)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	39,464	39,464	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用元: D-17-9 安渡地区災害復興推進事業(都市再生区画整理事業) 流用額: 86,011千円(国費64,508千円) 流用後交付対象事業費: 39,464千円(国費29,597千円)
22	D - 17 - 3	赤浜地区都市再生区画整理事業(都市再生 事業計画案作成事業)	赤浜	町	町	直接	(113,114)	(0)	(113,114)	(9,335)	(103,779)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	42,730	42,730	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用元: D-17-11 赤浜地区災害復興推進事業(都市再生区画整理事業) 流用額: 70,384千円(国費52,388千円) 流用後交付対象事業費: 42,730千円(国費32,047千円)
23	D - 17 - 4	吉里吉里地区都市再生区画整理事業(都市 再生事業計画案作成事業)	吉里吉里	町	町	直接	(189,372)	(0)	(189,372)	(11,624)	(177,748)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	51,578	51,578	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用元: D-17-13 吉里吉里地区災害復興推進事業(都市再生区画整理事業) 流用額: 126,174千円(国費94,630千円) 流用後交付対象事業費: 63,198千円(国費47,398千円) 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用元: D-15-3 町方地区津波復興拠点整備事業 流用額: H30) 11,620千円(国費7,155千円) 流用後交付対象事業費: 51,578千円(国費38,683千円)
24	D - 17 - 5	沢山地区都市再生区画整理事業(都市再生 事業計画案作成事業)	沢山	町	町	直接	(34,776)	(0)	(34,776)	(5,565)	(29,211)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	5,106	5,106	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-17-7 町方地区災害復興推進事業(都市再生区画整理事業) 流用額: 29,670千円(国費22,552千円) 流用後交付対象事業費: 5,106千円(国費3,829千円)
25	D - 21 - 1	町方地区下水道事業	町方	町	町	直接	(1,852,044)	(0)	(1,852,044)	(80,000)	(970,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1,852,044	1,852,044	24 ~ 31	
26	D - 21 - 2	沢山・大ケ口地区下水道事業	沢山・大ケ口	町	町	直接	(2,939,133)	(0)	(2,939,133)	(0)	(1,087,000)	(0)	(0)	(966,380)	(769,753)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	3,023,886	3,023,886	24 ~ 31	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-13-1 かけ地近接等危険住宅移転事業 流用額: H29) 84,753千円(国費63,564千円) 流用後交付対象事業費: 3,023,886千円(国費2,913,913千円)
27	D - 21 - 3	安渡地区下水道事業	安渡	町	町	直接	(3,734,284)	(0)	(3,734,284)	(23,000)	(211,000)	(0)	(981,212)	(926,299)	(1,335,148)	(257,625)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	3,884,467	3,884,467	24 ~ 31	【他事業より流用】(平成29年4月4日) 流用元: D-1-2 郡庁通町方大ケ口線(仮称)大ケ口大橋整備事業 流用額: H29) 150,183千円(国費112,637千円) 流用後交付対象事業費: 3,626,842千円(国費2,720,131千円)
28	D - 21 - 4	赤浜地区下水道事業	赤浜	町	町	直接	(1,812,169)	(0)	(1,812,169)	(0)	(83,940)	(0)	(733,809)	(985,420)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1,782,089	1,782,089	24 ~ 31	【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-15-2 安渡地区津波復興拠点整備事業 流用額: H31) 30,080千円(国費22,560千円) 流用後交付対象事業費: 1,782,089千円(国費1,336,566千円)
29	D - 21 - 5	臼沢地区雨水排水事業	臼沢	町	町	直接	(92,000)	(0)	(92,000)	(92,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	80,560	80,560	24 ~ 25	事業完了 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用元: D-15-3 町方地区津波復興拠点整備事業 流用額: H24) 11,440千円(国費8,580千円) 流用後交付対象事業費: 80,560千円(国費60,420千円)
30	D - 23 - 1	安渡地区防災集団移転促進事業計画案作 成事業	安渡	町	町	直接	(103,400)	(0)	(103,400)	(17,100)	(86,300)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	53,134	53,134	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用元: D-23-10 安渡地区防災集団移転促進事業 流用額: 50,266千円(国費37,699千円) 流用後交付対象事業費: 53,134千円(国費39,851千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用元: D-23-2 赤浜地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: H24) 8,377千円(国費6,283千円) 流用後交付対象事業費: 61,511千円(国費46,134千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用元: D-23-10 安渡地区防災集団移転促進事業 流用額: H31) 9,377千円(国費7,283千円) 流用後交付対象事業費: 53,134千円(国費39,851千円)
31	◆ D - 23 - 1 - 1	水産加工流通高度化推進事業	安渡	町	町	直接	(4,000)	(0)	(4,000)	(4,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	4,000	4,000	24 ~ 24	事業中止
32	◆ D - 23 - 1 - 2	地域水産物の活用推進事業	安渡	町	町	直接	(15,000)	(0)	(15,000)	(15,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	15,000	15,000	24 ~ 24	事業完了
33	◆ D - 23 - 1 - 3	水産業・水産加工流通業アクションプラン作 成事業	安渡	町	町	直接	(20,000)	(0)	(20,000)	(20,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	20,000	20,000	24 ~ 25	事業完了
34	D - 23 - 2	赤浜地区防災集団移転促進事業計画案作 成事業	赤浜	町	町	直接	(71,100)	(0)	(71,100)	(14,200)	(56,900)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	20,895	20,895	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用元: D-23-6 赤浜地区防災集団移転促進事業 流用額: 28,371千円(国費21,278千円) 流用後交付対象事業費: 42,729千円(国費32,047千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用元: D-23-6 赤浜地区防災集団移転促進事業 流用額: H24) 4,728千円(国費3,546千円) 流用後交付対象事業費: 38,001千円(国費28,501千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用元: D-23-1 安渡地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: H24) 8,377千円(国費6,283千円) 流用後交付対象事業費: 29,624千円(国費22,218千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用元: D-23-3 吉里吉里地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: H31) 8,229千円(国費5,477千円) 流用後交付対象事業費: 20,895千円(国費15,671千円)

大槌町

大槌町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月14日 設置の有無: 有

令和元年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)	
								うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度
35	D - 23 - 3	吉里吉里地区防災集団移転促進事業計画 案作成事業	吉里吉里	町	町	直接	(80,000)	(0)	(80,000)	(15,600)	(64,400)							(△52,379)	27,621	27,621	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-23-11 吉里吉里地区防災集団移転促進事業 流用額: 52,379千円(国費39,284千円) 流用後交付対象事業費: 27,621千円(国費20,716千円) 【他事業から流用】(平成29年10月11日) 流用元: D-23-2 赤浜地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: [H24] 8,729千円(国費6,547千円) 流用後交付対象事業費: 36,350千円(国費27,263千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-23-11 吉里吉里地区防災集団移転促進事業 流用額: [H24] 8,729千円(国費6,547千円) 流用後交付対象事業費: 27,621千円(国費20,716千円)
36	D - 23 - 4	浪板地区防災集団移転促進事業計画案作成 事業	浪板	町	町	直接	(62,300)	(0)	(62,300)	(8,800)	(53,500)							(△54,040)	8,260	8,260	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-23-12 浪板地区防災集団移転促進事業 流用額: 54,040千円(国費40,530千円) 流用後交付対象事業費: 8,260千円(国費6,195千円) 【他事業から流用】(平成29年10月11日) 流用元: D-23-7 町方地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: [H24] 9,007千円(国費6,755千円) 流用後交付対象事業費: 17,267千円(国費12,950千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-23-12 浪板地区防災集団移転促進事業 流用額: [H24] 9,007千円(国費6,755千円) 流用後交付対象事業費: 8,260千円(国費6,195千円)
37	E - 1 - 1	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業	大槌町	町	町	直接	(100,765)	(0)	(100,765)	(33,075)	(33,075)	(0)	(6,048)	(28,567)				(0)	132,300	132,300	24 ~ 30	
38	C - 4 - 1	被災農家農業用機械等リース事業	町方	県	町	間接	(20,000)	(0)	(20,000)	(10,000)	(10,000)							(0)	20,000	20,000	24 ~ 25	事業完了
39	◆ C - 4 - 1 - 1	元村地区農産物加工集会所施設改修事業	元村	県	町	間接	(3,000)	(0)	(3,000)	(3,000)	(3,000)							(750)	3,750	3,750	24 ~ 24	事業完了 【他事業より流用】(平成24年10月1日) 流用元: ◆C-4-1-2元村地区農産物加工集会所施設改修事業に伴う調理資機 材購入事業 流用額: [H24] 750千円(国費0千円) 流用後交付対象事業費: 3,750千円(国費3,000千円)
40	◆ C - 4 - 1 - 2	元村地区農産物加工集会所施設改修事業に 伴う調理資機材購入事業	元村	県	町	間接	(1,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	(1,000)							(△750)	250	250	24 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成24年10月1日) 流用元: ◆C-4-1-1元村地区農産物加工集会所施設改修事業 流用額: [H24] -750千円(-600千円) 流用後交付対象事業費: 250千円(国費200千円)
41	C - 5 - 1	吉里吉里地区漁業集落排水事業	吉里吉里	県	町	間接	(10,000)	(0)	(10,000)	(10,000)	(10,000)							(0)	10,000	10,000	23 ~ 23	事業中止
42	C - 5 - 2	浪板地区漁業集落排水事業	浪板	県	町	間接	(1,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	(1,000)							(0)	1,000	1,000	23 ~ 23	事業中止
43	A - 4 - 2	遺跡調査事業(震災復興支援)	大槌町	県	県	直接	(32,226)	(0)	(32,226)	(9,032)	(23,194)							(0)	61,581	61,581	24 ~ 29	事業完了
44	D - 1 - 9	まちづくり連携道路整備事業	赤浜	県	県	直接	(500,000)	(0)	(500,000)	(30,000)	(160,000)	(310,000)						(△219,442)	256,315	256,315	24 ~ 30	事業完了 【他事業へ流用】(平成31年1月1日) 流用先: 大槌渡布D-1-8まちづくり連携道路整備事業(大槌～碓石) 流用額: [H26]18,444千円(国費:18,039千円) 流用後交付対象事業費: 280,558千円(国費:231,461千円) 【他事業へ流用】(令和元年5月10日) 流用先: 碓石市D-1-2まちづくり連携道路整備事業(碓石～今泉大槌) 流用額: [H26]24,243千円(国費:20,000千円) 流用後交付対象事業費: 256,315千円(国費:211,461千円)
45	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業	吉里吉里	県	県	直接	(1,090,000)	(0)	(1,090,000)	(285,000)	(575,000)	(230,000)						(△439,896)	650,104	650,104	23 ~ 25	事業完了 事業名災害公営住宅整備事業に変更 【他事業へ流用】(平成29年10月1日) 流用先: 48D-5-2災害公営住宅家賃低減事業 流用額: [H25]128,366千円(国費112,319千円) 流用先: 48D-6-2東日本大震災特別家賃低減事業 流用額: [H25]14,182千円(国費12,409千円) 流用後交付対象事業費: 947,452千円(国費829,022千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月1日) 流用先: 48D-5-3災害公営住宅家賃低減事業(町内4か所) 流用額: [H24]183,195千円(国費169,045千円) 流用先: 49D-6-2東日本大震災特別家賃低減事業(町内4か所) 流用額: [H24]2,239千円(国費1,744千円) 流用先: 陸前高田市300-6-1東日本大震災特別家賃低減事業(高田) 流用額: [H24]27,248千円(国費23,840千円) 流用先: 一関市10-4-3災害公営住宅整備事業(駒下) 流用額: [H24]68,818千円(国費53,215千円) 流用先: 盛岡市7D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業(備後第一、盛岡第一) 流用額: [H24]3,810千円(国費3,333千円) 流用後交付対象事業費: 650,104千円(国費568,845千円)
46	D - 4 - 4	災害公営住宅整備事業	大槌	県	県	直接	(10,958,000)	(0)	(10,958,000)	(3,105,000)	(3,910,000)	(3,943,000)						(△968,935)	9,989,065	9,989,065	24 ~ 30	事業完了 事業名災害公営住宅整備事業に変更 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: 碓石市D-23-4-1碓石地区海岸砂浜再生事業 流用額: [H26]818,152千円(国費:711,508千円) 流用後交付対象事業費: 10,144,848千円(国費:8,876,742千円) 【他事業へ流用】(平成31年1月1日) 流用先: D-6-2東日本大震災特別家賃低減事業(町内4か所) 流用額: [H26]5,840千円(国費:5,197千円) 流用後交付対象事業費: 10,138,908千円(国費:8,871,545千円) 【他事業へ流用】(平成31年1月1日) 流用先: 大槌渡布D-1-8まちづくり連携道路整備事業(大槌～碓石) 流用額: [H26]18,284千円(国費:13,347千円) 流用先: 盛岡市D-5-1災害公営住宅家賃低減事業(備後第一、盛岡第一) 流用額: [H26]56,401千円(国費:49,350千円) 流用先: 盛岡市D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業(備後第一、盛岡第一) 流用額: [H26]7,211千円(国費:6,309千円) 流用先: 北上市D-5-1災害公営住宅家賃低減事業(北上) 流用額: [H26]2,177千円(国費:1,439千円) 流用先: 北上市D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業(北上) 流用額: [H26]580千円(国費:507千円) 流用先: 奥州市D-5-1災害公営住宅家賃低減事業(奥州) 流用額: [H26]22,795千円(国費:19,845千円) 流用先: 奥州市D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業(奥州) 流用額: [H26]1,258千円(国費:1,100千円) 流用先: 一関市D-5-2災害公営住宅家賃低減事業(駒下、千厩) 流用額: [H26]37,328千円(国費:32,662千円) 流用先: 一関市D-6-2東日本大震災特別家賃低減事業(駒下、千厩) 流用額: [H26]2,800千円(国費:2,454千円) 流用後交付対象事業費: 9,989,065千円(国費:8,740,432千円)
47	D - 4 - 5	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	大槌町	県	県	直接	(75,000)	(0)	(75,000)	(75,000)	(75,000)							(0)	0	0	24 ~ 30	事業中止 【他事業へ流用】(令和元年5月10日) 流用先: 陸前高田市D-1-2まちづくり連携道路整備事業(碓石～今泉大槌) 流用額: [H24]75,000千円(国費:65,625千円) 流用後交付対象事業費: 0千円(国費:0千円)

大槌町

大槌町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月14日 設置の有無: 有

令和元年6月時点

(単位: 千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)							事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
48	D - 5 - 2	災害公営住宅家賃低廉化事業	町内4か所	県	県	直接	(336,162)	(0)	(336,162)	(16,080)	(118,590)	(14,434)	(187,058)	(321,561)	809,680	809,680	24 ~ 32	事業名を災害公営住宅家賃低廉化事業に変更 【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用先: 450-4-3災害公営住宅整備事業(吉里吉里) 流用額: [H28]6,994千円(国費: 6,119千円) 流用後交付対象事業費: 271,410千円(国費242,784千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: 450-4-3災害公営住宅整備事業(吉里吉里) 流用額: [H29]21,372千円(国費: 106,200千円) 流用後交付対象事業費: 470,665千円(国費411,829千円)				
49	D - 6 - 2	東日本大震災特別家賃低廉化事業	町内4か所	県	県	直接	(24,120)	(0)	(24,120)	(2,880)	(21,240)	(0)	(0)	(50,956)	96,382	96,382	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用先: 450-4-3災害公営住宅整備事業(吉里吉里) 流用額: [H29]16,546千円(国費12,409千円) 流用後交付対象事業費: 40,665千円(国費30,499千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: 450-4-3災害公営住宅整備事業(吉里吉里) 流用額: [H30]14,325千円(国費10,744千円) 流用後交付対象事業費: 54,992千円(国費41,243千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用先: 460-4-4災害公営住宅整備事業(大槌) 流用額: [H31]5,330千円(国費5,197千円) 流用先: 50-0-1-9-1まちづくり連携道路調査事業(道路) 流用額: [H31]5,334千円(国費4,000千円) 流用先: 52-0-4-3-1災害公営住宅整備事業(大槌町) 流用額: [H31]7,822千円(国費5,666千円) 流用後交付対象事業費: 75,076千円(国費56,306千円)				
50	◆ D - 1 - 9 - 1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	大槌町	県	県	直接	(5,000)	(0)	(5,000)	(5,000)	(0)	(0)	(0)	(△5,000)	0	0	24 ~ 24	事業終了 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用先: D-6-2東日本大震災特別家賃低廉化事業(町内4か所) 流用額: [H24] 5,000千円(国費4,000千円) 流用後交付対象事業費: 0千円(国費0千円)				
51	◆ D - 1 - 9 - 2	まちづくり連携道路調査事業(街路)	大槌町	県	県	直接	(100,000)	(0)	(100,000)	(100,000)	(0)	(0)	(0)	(△100,000)	0	0	24 ~ 24	事業終了 【他事業より流用】(平成30年10月10日) 流用先: 後新田町◆D-17-4高田松原地区津波復興祈念公園整備事業 流用額: [H24]100,000千円(国費80,000千円) 流用後交付対象事業費: 0千円(国費0千円)				
52	◆ D - 4 - 3 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業	大槌町	県	県	直接	(70,400)	(0)	(70,400)	(32,000)	(38,400)	(0)	(0)	(△7,663)	62,737	62,737	24 ~ 30	【他事業より流用】(平成24年10月1日) 流用先: ◆D-4-3災害公営住宅システム改修事業 流用額: [H24] 330千円(264千円) 流用後交付対象事業費: 70,070千円(国費56,056千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用先: D-6-2東日本大震災特別家賃低廉化事業(町内4か所) 流用額: [H31] 7,333千円(国費6,666千円) 流用後交付対象事業費: 62,737千円(国費50,190千円)				
53	◆ D - 4 - 3 - 2	県営住宅システム改修事業	大槌町	県	県	直接	(1,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(330)	1,330	1,330	24 ~ 25	事業完了 【他事業より流用】(平成24年10月1日) 流用先: ◆D-4-3-1災害公営住宅駐車場整備事業 流用額: [H24] 330千円(264千円) 流用後交付対象事業費: 1,330千円(国費1,064千円)				
54	D - 4 - 6	大ケロ二丁目地区災害公営住宅整備事業	沢山・大ケロ	町	町	直接	(1,111,160)	(0)	(1,111,160)	(137,900)	(973,260)	(0)	(0)	(△467,888)	643,272	643,272	24 ~ 25	事業完了 【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-14 安波地区災害公営住宅整備事業 流用額: 298,640千円(国費226,310千円) 流用後交付対象事業費: 852,520千円(国費745,954千円) 【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-4-12 浪板地区災害公営住宅整備事業 流用額: 28,063千円(国費24,555千円) 流用後交付対象事業費: 824,457千円(国費721,399千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-4-14 安波地区災害公営住宅整備事業 流用額: [H29] 1,261千円(国費707千円) 流用後交付対象事業費: 822,506千円(国費719,692千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-4-11 赤坂地区災害公営住宅整備事業 流用額: [H29] 109,237千円(国費95,582千円) 流用後交付対象事業費: 713,269千円(国費624,110千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用先: D-15-2 安波地区津波復興拠点整備事業 流用額: [H25] 69,997千円(国費61,247千円) 流用後交付対象事業費: 643,272千円(国費562,863千円)				
55	D - 4 - 7	碓内地区災害公営住宅整備事業	碓内	町	町	直接	(494,693)	(0)	(494,693)	(38,850)	(253,030)	(202,813)	(0)	(△84,173)	410,520	410,520	24 ~ 26	事業完了 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-4-9 町方地区災害公営住宅整備事業 流用額: [H26] 25,752千円(国費22,533千円) 流用後交付対象事業費: 468,941千円(国費410,322千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用先: D-15-2 安波地区津波復興拠点整備事業 流用額: [H26] 58,421千円(国費51,118千円) 流用後交付対象事業費: 410,520千円(国費359,204千円)				
56	D - 4 - 8	三枚堂地区災害公営住宅整備事業	三枚堂	町	町	直接	(599,050)	(0)	(599,050)	(73,850)	(525,200)	(0)	(0)	(0)	599,050	599,050	24 ~ 29	事業完了				
57	D - 15 - 1	津波復興拠点整備事業(計画案作成事業)	町方・安波	町	町	直接	(110,200)	(0)	(110,200)	(110,200)	(0)	(0)	(0)	(△50,501)	59,699	59,699	24 ~ 24	事業完了 【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用先: D-15-2 安波地区津波復興拠点整備事業 流用額: 50,501千円(国費37,875千円) 流用後交付対象事業費: 59,699千円(国費44,775千円)				
58	D - 20 - 1	大槌町復興まちづくり計画策定支援・災害危険度判定調査(津波シミュレーション)	大槌町	町	町	直接	(23,200)	(0)	(23,200)	(23,200)	(0)	(0)	(0)	(0)	23,200	23,200	24 ~ 25	事業完了				
59	D - 20 - 2	大槌町復興まちづくり計画策定支援コーディネート事業	大槌町	町	町	直接	(45,000)	(0)	(45,000)	(26,000)	(19,000)	(0)	(0)	(△7,481)	37,519	37,519	24 ~ 25	事業完了 【他事業より流用】(平成27年1月27日) 流用先: D-17-7 町方地区復興拠点整備事業(都市再生区域開発事業) 流用額: 7,401千円(国費5,551千円) 流用後交付対象事業費: 37,599千円(国費28,199千円) 【他事業より流用】(平成30年10月10日) 流用先: D-15-3 町方地区津波復興拠点整備事業 流用額: [H24] 80千円(国費60千円) 流用後交付対象事業費: 37,519千円(国費28,139千円)				
60	D - 23 - 5	小枕地区防災集団移転促進事業計画案作成事業	小枕	町	町	直接	(54,500)	(0)	(54,500)	(54,500)	(0)	(0)	(0)	(△37,934)	16,566	16,566	24 ~ 24	事業完了 【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-23-9 小枕地区防災集団移転促進事業 流用額: 37,934千円(国費29,450千円) 流用後交付対象事業費: 16,566千円(国費12,425千円) 【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-23-7 町方地区復興拠点整備事業(都市再生区域開発事業) 流用額: [H24] 6,322千円(国費4,742千円) 流用後交付対象事業費: 22,889千円(国費17,167千円) 【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-23-9 小枕地区防災集団移転促進事業 流用額: [H24] 6,322千円(国費4,742千円) 流用後交付対象事業費: 16,566千円(国費12,425千円)				

大槌町

大槌町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月14日 設置の有無: 有

令和元年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)							事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							平成30年度	平成31年度
61	D - 23 - 6	赤浜地区防災集団移転促進事業	赤浜	町	町	直接	4,173,030	0	4,173,030	300,604	1,658,604	668,200	1,551	885,645	658,426	0	0	0	107,289	4,344,715	0	4,344,715	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用元: D-23-2 赤浜地区防災集団移転促進事業計画案件作成事業 流用額: 28,371千円(国費21,789千円) 流用後交付対象事業費: 2,657,330千円(国費2,321,616千円) 【事業を区分して実施】(平成28年7月8日) 【他事業より流用(国の交付金)】(平成29年10月11日) 流用元: D-23-2 赤浜地区防災集団移転促進事業計画案件作成事業 流用額: [H24] 0千円(国費3,546千円) 流用後交付対象事業費: 4,201,401千円(国費2,676,223千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: F-2 市街地復興効果促進事業 流用額: [H30] 78,918千円(国費6,653千円) 流用後交付対象事業費: 4,280,319千円(国費3,745,276千円) 【事業を区分して実施】(平成30年2月8日)
62	☆ F - 1 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業	大槌町	町	町	直接	827,705	0	827,705	29,008	217,223	36,114	313,775	231,585	0	0	0	△739,283	88,422	0	88,422	24 ~ 32	【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用元: C-5-4 赤浜地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分) 流用額: [H25] 55,037千円(国費44,029千円) 流用後交付対象事業費: 772,668千円(国費618,133千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用元: C-5-6 浪板地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分) 流用額: [H25] 102,773千円(国費82,218千円) 流用後交付対象事業費: 690,892千円(国費538,681千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用元: C-5-3 安渡地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分) 流用額: [H26] 27,071千円(国費21,657千円) 流用後交付対象事業費: 660,821千円(国費508,681千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用元: [H27] 313,774千円(国費251,019千円) 流用後交付対象事業費: 88,422千円(国費70,737千円)	
63	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	大槌町	町	町	直接	14,673,480	0	14,673,480	7,376,985	3,693,316	2,778,151	2,366,333	1,782,695	0	0	0	△888,985	13,784,495	0	13,784,495	24 ~ 32	【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-1-12 (仮称) 浪板地区高台移転道路整備事業 流用額: [H28] 14,432千円(国費11,545千円) 流用後交付対象事業費: 14,659,048千円(国費11,727,232千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-1-11 赤浜地区震災復興土地区画整理事業 流用額: [H28] 3,829千円(国費3,063千円) 流用後交付対象事業費: 14,655,219千円(国費11,724,169千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-4-9 町方地区災害公営住宅整備事業 流用額: [H28] 177,732千円(国費142,185千円) 流用後交付対象事業費: 14,477,457千円(国費11,581,984千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-23-6 赤浜地区防災集団移転促進事業 流用額: [H28] 86,317千円(国費69,053千円) 流用後交付対象事業費: 14,391,170千円(国費11,512,931千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-23-10 安渡地区防災集団移転促進事業 流用額: [H28] 574,770千円(国費458,816千円) 流用後交付対象事業費: 13,816,400千円(国費11,053,115千円) 【他事業へ流用】(平成30年5月10日) 流用元: D-1-3 町方地区津波復興拠点整備事業 流用額: [H28] 31,905千円(国費25,524千円) 流用後交付対象事業費: 13,784,495千円(国費11,027,591千円)	
64	A - 1 - 1	小中一貫教育校(小学校)整備事業	沢山	町	町	直接	132,752	0	132,752	66,376	66,376	0	0	0	0	0	0	△27,349	105,403	0	105,403	24 ~ 26	事業休止 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用元: A-1-1 理屈文化財発掘調査事業 流用額: 27,349千円(国費0,511千円) 流用後交付対象事業費: 105,403千円(国費79,053千円)	
65	◆ A - 1 - 1 - 1	小中一貫教育校(小学校)整備事業(用地取得事業)	沢山	町	町	直接	150,679	0	150,679	34,069	116,610	0	0	0	0	0	0	0	150,679	0	150,679	24 ~ 26	事業完了	
66	◆ A - 2 - 2 - 3	吉里吉里中学校仮設運動場整備事業	吉里吉里	町	町	直接	16,392	0	16,392	16,392	0	0	0	0	0	0	0	0	16,392	0	16,392	24 ~ 24	事業完了	
67	C - 7 - 1	水産業共同利用施設復興整備事業(市町村設置タイプ)	源水	町	町	直接	877,850	0	877,850	43,000	661,500	173,350	0	0	0	0	0	△27,348	850,502	0	850,502	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用元: C-5-5 吉里吉里地区漁業集落防災機能強化事業 流用額: [H26] 27,348千円(国費20,511千円) 流用後交付対象事業費: 850,502千円(国費677,876千円)	
68	C - 7 - 2	水産業共同利用施設復興整備事業(公営タイプ)	小枕・安渡	町	民間	間接	7,578,485	947,311	6,631,174	4,440,000	3,138,485	0	0	0	0	0	0	0	7,578,485	947,311	6,631,174	24 ~ 30		
69	D - 1 - 10	町道新町末広町線整備事業	町方	町	町	直接	151,287	0	151,287	10,637	105,500	35,150	0	0	0	0	0	0	151,287	0	151,287	24 ~ 31		
70	D - 4 - 9	町方地区災害公営住宅整備事業	町方	町	町	直接	5,358,846	0	5,358,846	334,534	1,162,678	3,861,634	0	0	0	0	0	△889,830	5,848,676	0	5,848,676	24 ~ 30	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-4-2 屋敷前災害公営住宅整備事業 流用額: 134,856千円(国費117,999千円) 流用後交付対象事業費: 5,493,702千円(国費4,806,988千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-4-7 境内地区災害公営住宅整備事業 流用額: [H30] 25,552千円(国費22,533千円) 流用後交付対象事業費: 5,519,454千円(国費4,829,521千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-4-10 吉里吉里地区災害公営住宅整備事業 流用額: [H30] 537,894千円(国費470,657千円) 流用後交付対象事業費: 6,057,348千円(国費5,300,178千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: F-2 市街地復興効果促進事業 流用額: [H30] 162,497千円(国費142,185千円) 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-5-1 大槌町災害公営住宅低賃金事業 流用額: [H26] 282,226千円(国費246,947千円) 流用後交付対象事業費: 5,937,619千円(国費5,195,416千円) 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-6-1 大槌町東日本大震災特別支援低賃金事業 流用額: [H26] 36,282千円(国費31,746千円) 流用後交付対象事業費: 5,901,337千円(国費5,163,670千円) 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-15-2 安渡地区津波復興拠点整備事業 流用額: [H26] 52,661千円(国費46,076千円) 流用後交付対象事業費: 5,848,676千円(国費5,117,592千円)	
71	D - 4 - 10	吉里吉里地区災害公営住宅整備事業	吉里吉里	町	町	直接	1,300,854	0	1,300,854	57,931	736,183	506,740	0	0	0	0	0	△946,954	353,900	0	353,900	24 ~ 30	【他事業へ流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-4-11 赤浜地区災害公営住宅整備事業 流用額: [H25] 340,949千円(国費298,330千円) 流用額: [H26] 88,111千円(国費59,507千円) 流用後交付対象事業費: 891,794千円(国費780,319千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-4-9 町方地区災害公営住宅整備事業 流用額: [H26] 537,894千円(国費470,657千円) 流用後交付対象事業費: 353,900千円(国費309,662千円)	

大槌町

大槌町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月14日 設置の有無: 有

令和元年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額を減 じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)							事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道府県 以外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)	
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							平成30年度
72	D - 23 - 7	町方地区防災集団移転促進事業計画案作成事業	町方	町	町	直接	(64,492)	(0)	(64,492)	(64,492)								(Δ21,857)	42,635		42,635	24 ~ 24	【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-23-4 浪板地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: [H24] 9,007千円(国費6,755千円) 流用後交付対象事業費: 55,485千円(国費41,614千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-23-5 小枕地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: [H24] 6,322千円(国費4,742千円) 流用後交付対象事業費: 49,163千円(国費36,872千円) 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: D-15-3 町方地区津波復興拠点整備事業 流用額: [H24] 6,322千円(国費4,896千円) 流用後交付対象事業費: 42,841千円(国費31,976千円)
73	◆ D - 23 - 7 - 1	町方地区都市公園基本構想策定事業	町方	町	町	直接	(25,000)	(0)	(25,000)	(25,000)								(0)	25,000		25,000	24 ~ 25	事業完了
74	D - 23 - 8	町方地区防災集団移転促進事業	町方	町	町	直接	(15,181,310)	(0)	(15,181,310)	(1,720,200)	(9,612,440)	(3,848,670)						(Δ230,736)	14,950,574		14,950,574	24 ~ 32	【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先: D-4-13 寺野地区災害公営住宅整備事業 流用額: [H26] 230,736千円(国費201,894千円) 流用後交付対象事業費: 14,950,574千円(国費13,081,752千円) 【事業を区分して実施】(平成30年11月30日)
75	D - 23 - 9	小枕地区防災集団移転促進事業	小枕	町	町	直接	(1,978,560)	(0)	(1,978,560)	(139,400)	(670,500)	(297,100)	(116,202)	(477,852)	(277,506)		(37,934)		2,016,494		2,016,494	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-23-5 小枕地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: 37,934千円(国費29,450千円) 流用後交付対象事業費: 1,261,136千円(国費1,098,750千円) 【他事業より流用(国費のみ修正)】(平成29年10月11日) 流用先: D-23-5 小枕地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: [H24] 0千円(国費4,742千円) 流用後交付対象事業費: 2,016,494千円(国費1,764,429千円)
76	D - 23 - 10	安渡地区防災集団移転促進事業	安渡	町	町	直接	(6,096,113)	(0)	(6,096,113)	(720,000)	(2,761,200)	(570,800)	(587,854)	(1,290,736)	(165,523)		(575,770)		6,671,883		6,671,883	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-23-1 安渡地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: 50,266千円(国費37,699千円) 流用後交付対象事業費: 4,690,120千円(国費4,095,571千円) 【他事業より流用(国費のみ修正)】(平成29年10月11日) 流用先: D-23-1 安渡地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: [H24] 0千円(国費6,283千円) 流用後交付対象事業費: 6,146,379千円(国費5,378,080千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: F-2 市街地復興効果促進事業 流用額: [H30] 525,504千円(国費459,816千円) 流用後交付対象事業費: 6,671,883千円(国費5,837,896千円) 【事業を区分して実施】(平成30年2月8日)
77	D - 23 - 11	吉里吉里地区防災集団移転促進事業	吉里吉里	町	町	直接	(5,674,817)	(0)	(5,674,817)	(219,000)	(1,376,700)	(734,000)	(2,088,016)	(1,257,101)		(52,379)		5,727,196		5,727,196	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-23-3 吉里吉里地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: 52,379千円(国費39,284千円) 流用後交付対象事業費: 4,470,095千円(国費3,904,785千円) 【事業を区分して実施】(平成27年7月1日) 【他事業より流用(国費のみ修正)】(平成29年10月11日) 流用先: D-23-3 吉里吉里地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: [H24] 0千円(国費6,547千円) 流用後交付対象事業費: 5,127,196千円(国費5,011,294千円) 【事業を区分して実施】(平成30年1月9日)	
78	D - 23 - 12	浪板地区防災集団移転促進事業	浪板	町	町	直接	(910,571)	(0)	(910,571)	(122,800)	(451,200)	(0)	(293,355)	(43,216)		(54,040)		964,611		964,611	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成27年5月21日) 流用先: D-23-4 浪板地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: 54,040千円(国費40,530千円) 流用後交付対象事業費: 910,571千円(国費790,346千円) 【他事業より流用(国費のみ修正)】(平成29年10月11日) 流用先: D-23-4 浪板地区防災集団移転促進事業計画案作成事業 流用額: [H24] 0千円(国費6,755千円) 流用後交付対象事業費: 964,611千円(国費844,034千円) 【事業を区分して実施】(平成30年11月12日)	
79	◆ A - 4 - 2 - 1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(大槌町)	県	県	直接	(156)	(0)	(156)	(156)							(0)	156		156	24 ~ 24	事業完了	
80	◆ D - 4 - 3 - 3	住宅再建相談会	大槌町内	県	県	直接	(3,000)	(0)	(3,000)	(1,500)	(1,500)						(0)	3,000		3,000	24 ~ 27	事業完了	
81	C - 5 - 3	安渡地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	安渡	町	町	直接	(1,144,167)	(0)	(1,144,167)	(27,100)	(199,385)	(467,045)	(0)	(84,585)	(366,052)	(610,592)		1,754,759		1,754,759	24 ~ 31	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: F-1 漁業集落復興効果促進事業 流用額: [H30] 810,592千円(国費457,944千円) 流用後交付対象事業費: 1,754,759千円(国費1,316,067千円)	
82	C - 5 - 4	赤浜地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	赤浜	町	町	直接	(502,707)	(0)	(502,707)	(24,940)	(50,400)	(209,682)	(0)	(198,622)	(19,063)	(58,706)		561,413		561,413	24 ~ 31	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: F-1 漁業集落復興効果促進事業 流用額: [H29] 31,028千円(国費23,271千円) 流用後交付対象事業費: 27,678千円(国費20,758千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: F-1 漁業集落復興効果促進事業 流用額: [H30] 27,348千円(国費20,511千円) 流用後交付対象事業費: 561,413千円(国費421,058千円)	
83	C - 5 - 5	吉里吉里地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	吉里吉里	町	町	直接	(2,703,771)	(0)	(2,703,771)	(67,000)	(55,550)	(0)	(815,952)	(646,103)	(211,806)	(907,360)	(44,244)	2,846,522		2,846,522	24 ~ 31	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: C-2-1 (仮称) 沿岸産業集落センター建設事業 流用額: [H30] 16,896千円(国費12,672千円) 流用後交付対象事業費: 2,720,667千円(国費2,040,499千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: C-7-1 水産業共同利用施設設置整備事業(市町村タイプ) 流用額: [H30] 27,348千円(国費20,511千円) 流用後交付対象事業費: 2,748,015千円(国費2,061,010千円)	
84	C - 5 - 6	浪板地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	浪板	町	町	直接	(1,750,984)	(0)	(1,750,984)	(15,000)	(104,055)	(180,572)	(752,925)	(313,203)	(385,229)	(119,270)		1,870,254		1,870,254	24 ~ 31	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: F-1 漁業集落復興効果促進事業 流用額: [H30] 119,270千円(国費89,452千円) 流用後交付対象事業費: 1,870,254千円(国費1,402,688千円)	
85	D - 1 - 11	沢山地域道路整備事業	沢山	町	町	直接	(882,589)	(0)	(882,589)	(7,500)	(261,311)	(151,841)	(390,607)	(71,330)		(0)		882,589		882,589	24 ~ 29	事業完了	
86	D - 4 - 11	赤浜地区災害公営住宅整備事業	赤浜	町	町	直接	(496,633)	(0)	(496,633)	(45,940)	(188,100)	(262,593)	(0)	(0)		(608,859)		1,105,492		1,105,492	24 ~ 31	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-4-6 大ヶ口二丁目地区災害公営住宅整備事業 流用額: [H30] 109,237千円(国費85,582千円) 流用後交付対象事業費: 605,670千円(国費530,134千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用先: D-4-10 吉里吉里地区災害公営住宅整備事業 流用額: [H30] 409,060千円(国費357,927千円) 流用後交付対象事業費: 1,014,930千円(国費888,061千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用先: D-4-12 寺野地区災害公営住宅整備事業 流用額: [H31] 90,562千円(国費79,241千円) 流用後交付対象事業費: 1,105,492千円(国費967,302千円)	

大槌町

大槌町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月14日 設置の有無: 有

令和元年6月時点

(単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成31年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

大槌町

大槌町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月14日 設置の有無: 有

令和元年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)							事業間流用額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)						
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							平成30年度	平成31年度				
103	D - 4 - 14	安渡地区災害公営住宅整備事業	安渡	町	町	直接	(392,351) 0	(0) 0	(392,351) 0	(9,400)	(382,951)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,783	829,134	829,134	25 ~ 31	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-4-2 豊前町災害公営住宅整備事業 流用額: 186,817千円(国費183,464千円) 流用元: D-4-6 大ケ口二丁目地区災害公営住宅整備事業 流用額: 258,640千円(国費228,310千円) 流用後交付対象事業費: 931,608千円(国費733,081千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-4-1 大ケ口災害公営住宅整備事業 流用額: (H30) 14,294千円(国費12,944千円) 流用後交付対象事業費: 852,602千円(国費746,025千円) 【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: D-4-6 大ケ口二丁目地区災害公営住宅整備事業 流用額: (H30) 1,951千円(国費1,707千円) 流用後交付対象事業費: 854,553千円(国費747,732千円) 【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-15-2 漁業集落復興効果促進事業 流用額: (H26) 25,419千円(国費22,241千円) 流用後交付対象事業費: 829,134千円(国費725,491千円)
104	◆ D - 4 - 1 - 1	公営住宅長寿命化計画策定事業	大槌町	町	町	直接	(9,925) 0	(0) 0	(9,925) 0	(9,925)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,925	9,925	25 ~ 25	事業完了
105	◆ D - 4 - 1 - 2	災害公営住宅駐車場整備事業(大ケ口地区)	大ケ口	町	町	直接	(4,480) 0	(0) 0	(4,480) 0	(4,480)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,480	4,480	25 ~ 25	事業完了
106	◆ D - 4 - 2 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(屋敷前地区)	屋敷前	町	町	直接	(1,344) 0	(0) 0	(1,344) 0	(1,344)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344	1,344	25 ~ 25	事業完了
107	◆ D - 4 - 6 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(大ケ口二丁目地区)	沢山・大ケ口	町	町	直接	(3,200) 0	(0) 0	(3,200) 0	(3,200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	3,200	25 ~ 25	事業廃止
108	◆ D - 4 - 7 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(柁内地区)	柁内	町	町	直接	(832) 0	(0) 0	(832) 0	(832)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832	832	25 ~ 25	事業廃止
109	◆ D - 4 - 8 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(三枚堂地区)	三枚堂	町	町	直接	(1,728) 0	(0) 0	(1,728) 0	(1,728)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728	1,728	25 ~ 28	事業廃止
110	◆ D - 4 - 9 - 2	災害公営住宅駐車場整備事業(町方地区)	町方	町	町	直接	(6,800) 0	(0) 0	(6,800) 0	(3,200)	(0)	(2,400)	(1,200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,900	21,900	25 ~ 30	事業廃止
111	◆ D - 4 - 10 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(吉里吉里地区)	吉里吉里	町	町	直接	(1,664) 0	(0) 0	(1,664) 0	(1,664)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,392	3,392	25 ~ 30	事業廃止
112	◆ D - 4 - 11 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(赤浜地区)	赤浜	町	町	直接	(704) 0	(0) 0	(704) 0	(704)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408	1,408	25 ~ 30	事業廃止
113	◆ D - 4 - 12 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業(浪板地区)	浪板	町	町	直接	(448) 0	(0) 0	(448) 0	(448)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	960	25 ~ 29	事業廃止
114	D - 15 - 2	安渡地区津波復興拠点整備事業	安渡	町	町	直接	(4,413,216) 0	(0) 0	(4,413,216) 0	(881,560)	(1,046,898)	(509,385)	0	0	0	(931,562)	(1,043,811)	0	0	0	0	0	0	0	5,071,649	5,071,649	25 ~ 32	【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-15-1 津波復興拠点整備事業(計画案作成事業) 流用額: 50,501千円(国費27,875千円) 流用後交付対象事業費: 3,419,306千円(国費2,564,927千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-4-1 大ケ口災害公営住宅整備事業 流用額: (H31) 30,661千円(国費28,396千円) 流用後交付対象事業費: 4,502,378千円(国費3,376,780千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-4-2 豊前町災害公営住宅整備事業 流用額: (H31) 19,925千円(国費13,969千円) 流用後交付対象事業費: 4,521,003千円(国費3,390,749千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-4-6 大ケ口二丁目地区災害公営住宅整備事業 流用額: (H31) 81,663千円(国費61,247千円) 流用後交付対象事業費: 4,602,666千円(国費3,451,996千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-4-7 柁内地区災害公営住宅整備事業 流用額: (H31) 68,157千円(国費51,118千円) 流用後交付対象事業費: 4,670,823千円(国費3,503,114千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-4-9 町方地区災害公営住宅整備事業 流用額: (H31) 61,437千円(国費46,078千円) 流用後交付対象事業費: 4,731,967千円(国費3,548,972千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-4-13 寺野地区災害公営住宅整備事業 流用額: (H31) 165,464千円(国費124,000千円) 流用後交付対象事業費: 4,897,419千円(国費3,673,070千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-4-14 安渡地区災害公営住宅整備事業 流用額: (H31) 29,655千円(国費22,241千円) 流用後交付対象事業費: 4,927,074千円(国費3,695,311千円) 【他事業より流用】(平成31年1月11日) 流用元: D-21-4 赤浜地区下水整備事業 流用額: (H31) 30,080千円(国費22,560千円) 流用後交付対象事業費: 4,957,460千円(国費3,718,091千円)
115	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	大槌町	県	県	直接	(24,623) 0	(0) 0	(24,623) 0	(24,623)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,702	44,702	25 ~ 32	【経費区分の変更による増】(平成31年1月31日) 移動元: 田野畑村 F-3 漁業集落復興効果促進事業 20,079千円(国費: 16,063千円) 移動後交付対象事業費: 44,702千円(国費: 35,761千円)
116	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	大槌町	県	県	直接	(751,447) 0	(0) 0	(751,447) 0	(751,447)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,211	222,211	25 ~ 32	【経費区分の変更による減】(平成29年3月15日) 移動元: 大槌町 F-4市街地復興効果促進事業 67,662千円(国費: 54,129千円) 大槌町 F-4市街地復興効果促進事業 104,950千円(国費: 83,960千円) 新田村 F-4市街地復興効果促進事業 41,292千円(国費: 33,033千円) 移動後交付対象事業費: 537,543千円(国費: 430,035千円) 【経費区分の変更による減】(平成29年12月19日) 移動元: 新田村 F-4市街地復興効果促進事業 258,750千円(国費: 207,000千円) 移動後交付対象事業費: 278,793千円(国費: 223,035千円) 【経費区分の変更による減】(平成31年2月14日) 移動元: 大槌町 F-4市街地復興効果促進事業 56,582千円(国費: 45,265千円) 移動後交付対象事業費: 222,211千円(国費: 177,770千円)

大槌町

大槌町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月14日 設置の有無: 有

令和元年6月時点

(単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成31年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

Summary table with columns: 都道府県名, 岩手県, 担当部署名, 復興局 復興推進課, 担当者氏名, 三浦 徹也, 市町村名, 大槌町, 電話番号, 0193-42-8714, メールアドレス, fukkousuisin@town.otsuchi.iwate.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段()書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。なお、事業間流用を行った場合は必ず流用後の全体事業費を記載する。(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載する。(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載し、必ず様式3との整合を図ること。(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。