

第4回浪板地域復興まちづくり懇談会

日時:平成 26 年 3 月 18 日(火)

午後6時30分から

会場:浪板交流促進センター

【議事次第】

1. 防災集団移転促進事業..... 3
2. 漁業集落防災機能強化事業..... 8
3. 災害公営住宅事業..... 1 4
4. 道路事業..... 1 5
5. 踏切の移設..... 1 6

【主催】

浪板地域復興まちづくり協議会

大槌町 復興局 都市整備課

第4回浪板地域 復興まちづくり懇談会

漁業集落防災機能強化事業
(※あくまで現時点での理想を描いた
イメージ模型です)



平成26年3月18日
浪板地域復興まちづくり協議会
大槌町都市整備課

目次


1. 防災集団移転促進事業
2. 漁業集落防災機能強化事業
3. 災害公営住宅事業
4. 道路整備事業
5. 踏切の移設

1. 防災集団移転促進事業

1-1 位置図




1-2 住宅団地の区画の大きさ




13区画
平均90.5坪

今後、防集団地希望者の意向
等を参考にして計画戸数が変
更になる場合があります

1-3 住宅団地の施設・設備



1-4 今後のスケジュール



※インフラ工事とは道路、上下水道、電気、通信などの工事のことです。

1-5 移転元の買収

自宅再建の時期に関わらず
早期の買取希望がある場合は、
売買契約を行っています。



※H26年3月7日現在

2.漁業集落防災機能強化事業

2-1 位置図



2-2 事業進捗状況

**H25.11月28日
地権者説明会**

**関係者全員
同意書を提出**



**H25.12月～H26.2月
復興庁および水産庁
との協議〔交付金申請〕**


- 事業認可
- H26年度事業費確保
〔設計費・用地費
・補償費等〕

**H25. 2～
基本設計作業中**


2-3 計画内容




2-4 かさ上げの方法



2-5 計画断面図



2-6 今後のスケジュール



※インフラ工事とは道路、上下水道、電気、通信などの工事のことです。

3.災害公営住宅事業

児童館跡

戸建て 4戸

○児童館解体：H26年3月工事発注
5月頃に解体終了予定

○設計：H26年度予定

○建築工事：H27年度予定

浪板海岸駅

漁集事業地区内

長屋 11戸


○設計：H27年度予定

○建築工事：H28年度予定

今後、災害公営住宅希望者の意向等を参考にして、計画戸数や住宅タイプが変更になる場合があります




4.道路事業



5.踏切の移設

- 〔理由〕
- 1 田屋踏切は現状では狭く、緊急車両が通れない。
また対向車がある場合など安全が確保できない。
 - 2 浪板交流センター前に幅員6mの道路を整備して、低地部から高台へ安全に通行できる動線を確保する。
 - 3 運輸局の基準では、踏切はできる限り縮小し、増設は原則認めない。
特に短区間での2つ踏切は認めない方針。





浪板地域復興まちづくり協議会
大槌町 復興局 都市整備課