

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

令和 2年 6月 23日

計画の名称	大槌町民が快適に生活できる環境の整備		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成29年度 (3年間)	交付対象	大槌町
計画の目標			

下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

計画の成果目標 (定量的指標)	①下水道人口整備率を 25.3% (H27) から 33.9% (H29) に増加させる。		
定量的指標の定義及び算定式	①下水道人口普及率 (%) 下水道を利用できる人口 (人) / 行政人口 (人)		
	定量的指標の現況値及び目標値		
	当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H29末)
	25.3%	33.9%	33.9%

上段：計画 下段：実施

全体事業費	合計 (A+B+C)	199 百万円 199 百万円	A	199 百万円 199 百万円	B	0 百万円 0 百万円	C	0 百万円 0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0% 0.0%
-------	---------------	--------------------	---	--------------------	---	----------------	---	----------------	---------------------------	--------------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期 令和 2年 6月 公表の方法 大槌町ホームページにて公表
事業主管課である上下水道課を中心に評価書を作成・分析した後、関係課長より意見を伺った。	

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業 (下水道事業)												上段：計画	下段：実施					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
											H27	H28	H29	H30	R1			
大槌処理区																		
A1-1	下水道	過疎	大槌町	直接	-	汚水	新設	幹線・枝線整備 (未普及解消) (大槌処理区)	L=1, 830m L=2, 767m	大槌町						189 194		
A1-2	下水道	過疎	大槌町	直接	-	全種	全種	汚水処理施設の早期概成計画 (大槌処理区)	アクションプラン策定 アクションプラン策定	大槌町						10 5		
合計																	199 199	

B 関連社会資本整備事業

B 関連社会資本整備事業												上段：計画	下段：実施					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
											H27	H28	H29	H30	R1			
合計																		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

C 効果促進事業

C 効果促進事業												上段：計画	下段：実施					
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
											H27	H28	H29	H30	R1			
合計																		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

**I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況**

- ・下水道人口普及率向上に伴い、住民の水洗化率が向上し生活環境が改善された。
- ・早期概成計画に基づき計画的、効率的な下水道整備を実施することが出来た。

II 定量的指標の達成状況	指標①（下水道人口普及率）	最終目標値	33.9%	目標値と実績値に差が出た要因	当事業及び復興事業により下水道整備が進捗したため。
			3,117人 / 12,320人		
	最終実績値	41.9%			
		4,939人 / 11,790人			
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			

**III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)**

3. 特記事項（今後の方針等）

- ・引続き各下水道整備等事業を進めることにより、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

(参考図面)

計画の名称	大槌町民が快適に生活できる環境の整備	交付対象	大槌町
計画の期間	平成27年度 ～ 平成29年度 (3年間)		

