

# 防災マップ作成に係るスケジュール

## (1) 指定緊急避難場所及び指定避難所の見直し作業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備考
避難場所及び避難所の確認点検	→									
見直し作業		→								
見直しが発生する地区の説明会			→							指定避難場所及び避難所の変更が発生する地区を対象

## (2) 防災マップ作成に係る作業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備考
学習資料等の作成	→									
アンケート実施	→	→	→							
土砂災害関連資料収集	→	→	→							昨年度、指定された約150箇所の警戒区域及び特別警戒区域を反映
津波浸水想定資料収集	→	→	→							新たな津波浸水想定区域を反映
マップ作成	→	→	→	→						
大槌町防災会議				●						指定緊急避難場所及び指定避難所の見直しについて説明
防災マップ印刷製本					→					
防災マップ配布						●				9月広報と併せて全戸配布
防災マップ住民説明会						→	→	→	→	各地区で実施予定