

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事	
件 名	安渡第3仮設及び吉里吉里第4仮設住宅敷地返還工事			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	2,913,900 円	166,100 円	3,080,000 円
	(税抜)	2,649,000 円	151,000 円	2,800,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	2,481,600 円	140,800 円	2,622,400 円
	(税抜)	2,256,000 円	128,000 円	2,384,000 円
契約の相手方	〒028-1121 岩手県上閉伊郡大槌町小鍬3-14 (有) 八幡組			
契約締結日	令和 4年 5月13日			
契 約 期 間		日数	79 日間	
	変更前	自	令和 4年 3月 1日	変更後
		至	令和 4年 5月18日	
	自	令和 4年 3月 1日	自	79 日間
	至	令和 4年 5月18日	至	令和 4年 5月18日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 大槌第29地割字大野沢及び赤浜一丁目 地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>土地所有者との協議により、返還時に不要となる工作物の撤去が必要となったことによる工種（アスファルト舗装版破碎、As殻運搬・処分、公共ます撤去）追加。 実施に伴い出来形を実測した結果による数量の変更。</p>			