

# 契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事			
件 名	沢山地区汚水管路新設工事（迫又第4工区）					
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	23,729,200 円	0 円	23,729,200 円		
	(税抜)	21,572,000 円	0 円	21,572,000 円		
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	23,650,000 円	0 円	23,650,000 円		
	(税抜)	21,500,000 円	0 円	21,500,000 円		
契約の相手方	〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第7地割112番地1 (有) 小松組					
契約締結日	令和 4年 5月23日					
契 約 期 間		日数	184 日間		日数	243 日間
	変更前	自	令和 3年11月29日	変更後	自	令和 3年11月29日
		至	令和 4年 5月31日		至	令和 4年 7月29日
実施場所	上閉伊郡大槌町 沢山地区 地内					
契約根拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」					
概要及び変更理由	<p>本工事は沢山地区公共下水道未普及地域の下水道整備を目的とし、生活環境の向上を図るため、社会資本整備総合交付金にて工事を実施するもの。</p> <p>今次変更では、掘削時に岩盤層が見つかったこと、及び、各家</p>					