

# 契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木関係建設コンサルタント			
件 名	準用河川大ケロ川測量設計調査業務委託					
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	16,478,000 円	3,564,000 円	20,042,000 円		
	(税抜)	14,980,000 円	3,240,000 円	18,220,000 円		
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	12,994,520 円	2,801,480 円	15,796,000 円		
	(税抜)	11,813,200 円	2,546,800 円	14,360,000 円		
契約の相手方	〒020-0839 岩手県盛岡市津志田南二丁目16番20号 (株) 土木技研					
契約締結日	令和 4年 5月 2日					
契 約 期 間		日数	276 日間		日数	339 日間
	変更前	自	令和 3年 8月 5日	変更後	自	令和 3年 8月 5日
		至	令和 4年 5月 7日		至	令和 4年 7月 9日
実施場所	上閉伊郡大槌町 大ケロ1丁目 地内 ほか					
契約根拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」					
概要及び変更理由	<p>変更理由</p> <p>本業務の実施に伴い数量を精査した結果、数量に増減が生じたことによる増減額。</p> <p>また、一般構造物設計において、当初プレキャストボックスで設計を予定</p>					