

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	測量	
件 名	町道栄町須賀町線道路新設に伴う測量設計業務委託			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	7,755,000 円	22,000 円	7,777,000 円
	(税抜)	7,050,000 円	20,000 円	7,070,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	5,715,600 円	15,400 円	5,731,000 円
	(税抜)	5,196,000 円	14,000 円	5,210,000 円
契約の相手方	〒020-0839 岩手県盛岡市津志田南二丁目16番20号 (株) 土木技研			
契約締結日	令和 4年 6月22日			
契 約 期 間		日数	97 日間	
	変更前	自	令和 4年 3月23日	変更後
		至	令和 4年 6月27日	
		日数	97 日間	
	自	令和 4年 3月23日	至	令和 4年 6月27日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 栄町 地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>業務内容精査の結果による数量変更を行う</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 4級基準点測量を5点から8点に増量する ・ 現地踏査、線形決定、中心線測量、仮BM設置測量、縦断測量及び横断測量を0.24kmから0.23kmに減量する 			