

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事	
件 名	赤浜地区汚水管路新設工事（惣川第1工区）			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	24,439,800 円	2,868,800 円	21,571,000 円
	(税抜)	22,218,000 円	2,608,000 円	19,610,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	23,925,000 円	-2,809,400 円	21,115,600 円
	(税抜)	21,750,000 円	-2,554,000 円	19,196,000 円
契約の相手方	〒028-1105 岩手県上閉伊郡大槌町安渡1丁目6-3 (有) 岩間建設工業			
契約締結日	令和 4年 5月23日			
契 約 期 間		日数	211 日間	
	変更前	自	令和 3年11月 2日	変更後
		至	令和 4年 5月31日	
		日数	211 日間	
		自	令和 3年11月 2日	自
		至	令和 4年 5月31日	至
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 赤浜 地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本工事は赤浜地区に公共下水道を接続させ、生活環境の向上を図るため、社会資本整備総合交付金にて実施するもの。</p> <p>今次変更では、当初の土質条件より硬い岩盤が出たため、掘削条件の一部を「土砂」から「岩盤」に変更し、当初使用予定であ</p>			