

# 契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	地上測量			
件 名	吉里吉里地区道路測量設計業務委託					
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	10,901,000 円	0 円	10,901,000 円		
	(税抜)	9,910,000 円	0 円	9,910,000 円		
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	8,589,911 円	0 円	8,589,911 円		
	(税抜)	7,809,010 円	0 円	7,809,010 円		
契約の相手方	〒026-0054 岩手県釜石市野田町3丁目1-48 桜草203 中井測量設計(株) 釜石営業所					
契約締結日	令和 4年 6月14日					
契 約 期 間		日数	172 日間		日数	214 日間
	変更前	自	令和 3年12月28日	変更後	自	令和 3年12月28日
		至	令和 4年 6月17日		至	令和 4年 7月29日
実施場所	上閉伊郡大槌町 吉里吉里 2丁目 地内					
契約根拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」					
概要及び変更理由	<p>本業務において、接続道路である国道管理者との協議に時間を要したため、業務期間を延伸するものである。</p>					