

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木関係建設コンサルタント	
件 名	準用河川大ケ口川測量設計調査業務委託			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	20,042,000 円	638,000 円	20,680,000 円
	(税抜)	18,220,000 円	580,000 円	18,800,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	15,796,000 円	506,000 円	16,302,000 円
	(税抜)	14,360,000 円	460,000 円	14,820,000 円
契約の相手方	〒020-0839 岩手県盛岡市津志田南二丁目16番20号 (株) 土木技研			
契約締結日	令和 4年 7月 4日			
契 約 期 間		日数	339 日間	
	変更前	自	令和 3年 8月 5日	変更後
		至	令和 4年 7月 9日	
		日数	359 日間	
	自	令和 3年 8月 5日	至	令和 4年 7月29日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 大ケ口1丁目 地内 ほか			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>変更理由</p> <p>本業務の実施に伴い工事範囲を精査した結果、工作物等への影響があることが判明したため、用地調査作業を追加したことによる増額。</p>			