

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	調査一般	
件 名	大槌学園擁壁調査点検業務委託			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	11,242,000 円	374,000 円	11,616,000 円
	(税抜)	10,220,000 円	340,000 円	10,560,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	(税込)	8,349,000 円	275,000 円	8,624,000 円
	(税抜)	7,590,000 円	250,000 円	7,840,000 円
契約の相手方	〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目1番23号 (株) 昭和土木設計			
契約締結日	令和 4年 8月 4日			
契 約 期 間		日数	184 日間	
	変更前	自	令和 4年 2月 8日	変更後
		至	令和 4年 8月10日	
	自	令和 4年 2月 8日	自	令和 4年 2月 8日
	至	令和 4年 8月10日	至	令和 4年 8月10日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 大槌町立大槌学園 地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>(1) 図面作成に必要となる中心線測量及び縦断測量の作業追加。 (2) 実施に伴い数量等を精査した結果による設計条件及び数量の変更。</p>			