

契 約 内 容 調 書

| | | | | |
|--------------------|---|--------------|-------------|--------------|
| 契 約 方 法 | 指名競争入札 | 種 別 | 土木工事 | |
| 件 名 | 沢山地区污水管路新設工事（迫又第4工区） | | | |
| 予 定 価 格 | | 変更前 | 今回増減額 | 変更後 |
| | (税込) | 23,729,200 円 | 9,990,200 円 | 33,719,400 円 |
| | (税抜) | 21,572,000 円 | 9,082,000 円 | 30,654,000 円 |
| 契 約 金 額 | | 変更前 | 今回増減額 | 変更後 |
| | (税込) | 23,650,000 円 | 9,953,900 円 | 33,603,900 円 |
| | (税抜) | 21,500,000 円 | 9,049,000 円 | 30,549,000 円 |
| 契 約 の 相 手 方 | 〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第7地割112番地1 (有) 小松組 | | | |
| 契 約 締 結 日 | 令和 4年 7月19日 | | | |
| 契 約 期 間 | | 日数 | 243 日間 | |
| | 変更前 | 自 | 令和 3年11月29日 | 変更後 |
| | | 至 | 令和 4年 7月29日 | |
| | 自 | 令和 3年11月29日 | 自 | 令和 3年11月29日 |
| | 至 | 令和 4年 7月29日 | 至 | 令和 4年 7月29日 |
| 実 施 場 所 | 上閉伊郡大槌町 沢山地区 地内 | | | |
| 契 約 根 拠 | 地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」 | | | |
| 概 要 及 び 変 更 理 由 | <p>本工事は沢山地区公共下水道未普及地域の下水道整備を目的とし、生活環境の向上を図るため、社会資本整備総合交付金にて工事を実施するもの。</p> <p>本変更は現場条件の変更（想定外の位置に農業用水路地下埋設</p> | | | |