

# 契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	地上測量			
件 名	吉里吉里地区道路測量設計業務委託					
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	10,901,000 円	0 円	10,901,000 円		
	(税抜)	9,910,000 円	0 円	9,910,000 円		
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	8,589,911 円	0 円	8,589,911 円		
	(税抜)	7,809,010 円	0 円	7,809,010 円		
契約の相手方	〒026-0054 岩手県釜石市野田町3丁目1-48 桜草203 中井測量設計(株) 釜石営業所					
契約締結日	令和 4年 9月30日					
契 約 期 間		日数	280 日間		日数	334 日間
	変更前	自	令和 3年12月28日	変更後	自	令和 3年12月28日
		至	令和 4年10月 3日		至	令和 4年11月26日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 吉里吉里 2 丁目 地内					
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」					
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本業務において、用地測量を実施した結果、地籍測量図と国道台帳に齟齬が生じており、土地境界確認に時間を要するため、業務を延伸するものである。</p>					