

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事	
件 名	赤浜地区汚水管路新設工事（惣川第2工区）			
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後
	（税込）	10,374,100 円	0 円	10,374,100 円
	（税抜）	9,431,000 円	0 円	9,431,000 円
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後
	（税込）	10,142,000 円	0 円	10,142,000 円
	（税抜）	9,220,000 円	0 円	9,220,000 円
契約の相手方	〒028-1105 岩手県上閉伊郡大槌町安渡1丁目6-3 （有）岩間建設工業			
契約締結日	令和 4年 9月27日			
契 約 期 間		日数	99 日間	
	変更前	自	令和 4年 6月28日	変更後
		至	令和 4年10月 4日	
		日数	156 日間	
		自	令和 4年 6月28日	
		至	令和 4年11月30日	
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 赤浜地内			
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」			
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本工事は赤浜地区に公共下水道を接続させ、生活環境の向上を図るため社会資本整備総合交付金にて実施するもの。 今回の変更は、各家庭の公共ます設置位置確認に時間を要し、工事に遅れが生じたため、工期を延伸するものである。</p>			