

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事										
件 名	沢山地区污水管路新設工事（迫又第5工区）												
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後									
	(税込)	34,162,700 円	0 円	34,162,700 円									
	(税抜)	31,057,000 円	0 円	31,057,000 円									
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後									
	(税込)	33,755,700 円	0 円	33,755,700 円									
	(税抜)	30,687,000 円	0 円	30,687,000 円									
契 約 の 相 手 方	〒028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第7地割112番地1 (有) 小松組												
契 約 締 結 日	令和 4年10月11日												
契 約 期 間		日数	138 日間										
	変更前	自	令和 4年 6月 2日	変更後									
		至	令和 4年10月17日										
		日数	244 日間										
	自	令和 4年 6月 2日	至	令和 5年 1月31日									
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 沢山地内												
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」												
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本工事は沢山地区公共下水道未普及地域の下水道整備を目的とし、生活環境の向上を図るため、社会資本整備総合交付金にて工事を実施するもの。</p> <p>試掘調査の結果、下水道工事の計画路線上に台帳に記載されていない給配水管があり、別途工事で切替を実施してからの着手</p> <p>事業概要</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>管布設工事</td> <td style="text-align: right;">440.0m</td> </tr> <tr> <td>組立マンホール工事</td> <td style="text-align: right;">8.0基</td> </tr> <tr> <td>小型マンホール工事</td> <td style="text-align: right;">5.0基</td> </tr> <tr> <td>取付管及びます工</td> <td style="text-align: right;">26.0箇所</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td style="text-align: right;">1.0式</td> </tr> </table>			管布設工事	440.0m	組立マンホール工事	8.0基	小型マンホール工事	5.0基	取付管及びます工	26.0箇所	付帯工	1.0式
管布設工事	440.0m												
組立マンホール工事	8.0基												
小型マンホール工事	5.0基												
取付管及びます工	26.0箇所												
付帯工	1.0式												