

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事										
件 名	赤浜地区污水管路新設工事（惣川第2工区）												
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後									
	(税込)	10,374,100 円	129,800 円	10,244,300 円									
	(税抜)	9,431,000 円	118,000 円	9,313,000 円									
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後									
	(税込)	10,142,000 円	-127,600 円	10,014,400 円									
	(税抜)	9,220,000 円	-116,000 円	9,104,000 円									
契 約 の 相 手 方	〒028-1105 岩手県上閉伊郡大槌町安渡1丁目6-3 (有) 岩間建設工業												
契 約 締 結 日	令和 4年11月22日												
契 約 期 間		日数	156 日間										
	変更前	自	令和 4年 6月28日	変更後									
		至	令和 4年11月30日										
	自	令和 4年 6月28日	自	令和 4年 6月28日									
		至	令和 4年11月30日	至	令和 4年11月30日								
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 赤浜地内												
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」												
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本工事は赤浜地区に公共下水道を接続させ、生活環境の向上を図るため社会資本整備総合交付金にて実施するもの。</p> <p>今次変更では、接続先である既設污水本管までの布設延長を実績に合わせたほか、地権者の強い意向により公共ますの設置が困難となった箇所を取付管及びます工を減工する。</p> <p>工事概要</p> <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>管布設工</td> <td style="text-align: right;">129.9m ⇒ 130.8m</td> </tr> <tr> <td>組立マンホール工事</td> <td style="text-align: right;">3.0基</td> </tr> <tr> <td>小型マンホール工事</td> <td style="text-align: right;">1.0基</td> </tr> <tr> <td>取付管及びます工</td> <td style="text-align: right;">15.0箇所 ⇒ 14.0箇所</td> </tr> <tr> <td>付帯工</td> <td style="text-align: right;">1.0式</td> </tr> </table>			管布設工	129.9m ⇒ 130.8m	組立マンホール工事	3.0基	小型マンホール工事	1.0基	取付管及びます工	15.0箇所 ⇒ 14.0箇所	付帯工	1.0式
管布設工	129.9m ⇒ 130.8m												
組立マンホール工事	3.0基												
小型マンホール工事	1.0基												
取付管及びます工	15.0箇所 ⇒ 14.0箇所												
付帯工	1.0式												