

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	一般競争入札			種 別	鋼構造及びコンクリート			
件 名	大槌町橋梁長寿命化修繕計画改定業務委託							
予 定 価 格		変更前		今回増減額		変更後		
	(税込)	10,351,000 円		583,000 円		10,934,000 円		
	(税抜)	9,410,000 円		530,000 円		9,940,000 円		
契 約 金 額		変更前		今回増減額		変更後		
	(税込)	4,400,000 円		242,000 円		4,642,000 円		
	(税抜)	4,000,000 円		220,000 円		4,220,000 円		
契 約 の 相 手 方	〒020-0839 岩手県盛岡市津志田南二丁目16番20号 (株) 土木技研							
契 約 締 結 日	令和 4年12月16日							
契 約 期 間		日数	176 日間			日数	176 日間	
	変更前	自	令和 4年 6月27日		変更後	自	令和 4年 6月27日	
		至	令和 4年12月19日			至	令和 4年12月19日	
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 町内一円							
契 約 根 拠	地方自治法第234条第1項「売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札により締結するものとする。」							
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>大型カルバートの点検にあたり必要となった関係機関（三陸鉄道株式会社）との打合せ協議、並びに点検作業における保安要員の増員に要した費用を反映するもの。</p> <p>橋梁長寿命化修繕計画改定 1業務 大型カルバート定期点検 3箇所</p>							