

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	随意契約			種 別	建築一式工事			
件 名	赤浜地区実証棟海水取水口機能強化工事							
予 定 価 格		変更前		今回増減額		変更後		
	(税込)	11,000,000 円		4,400,000 円		15,400,000 円		
	(税抜)	10,000,000 円		4,000,000 円		14,000,000 円		
契 約 金 額		変更前		今回増減額		変更後		
	(税込)	10,956,000 円		4,382,400 円		15,338,400 円		
	(税抜)	9,960,000 円		3,984,000 円		13,944,000 円		
契 約 の 相 手 方	〒026-0034 岩手県釜石市中妻町3-9-25 日鉄テックスエンジ (株) 東北支店							
契 約 締 結 日	令和 4年12月23日							
契 約 期 間		日数	162 日間			日数	239 日間	
	変更前	自	令和 4年 7月20日		変更後	自	令和 4年 7月20日	
		至	令和 4年12月28日			至	令和 5年 3月15日	
実 施 場 所	大槌町赤浜3丁目8地内							
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号「その性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき」							
概 要 及 び 変 更 理 由	海水配管50mm×2、125mm×1 海水取水架台取付工事 海水ストレーナー設置工事 海水取水架台取付土台部分の工事 (追加) 海水取水管保護の工事 (追加)							