

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	一般競争入札	種 別	建築関係建設コンサルタント			
件 名	大槌浄化センター他下水道施設耐水化実施設計業務委託					
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	18,733,000 円	0 円	18,733,000 円		
	(税抜)	17,030,000 円	0 円	17,030,000 円		
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後		
	(税込)	18,700,000 円	0 円	18,700,000 円		
	(税抜)	17,000,000 円	0 円	17,000,000 円		
契 約 の 相 手 方	〒981-0912 宮城県仙台市青葉区堤町一丁目1番2号 (株) 三水コンサルタント 東北支社					
契 約 締 結 日	令和 5年 1月16日					
契 約 期 間		日数	180 日間		日数	225 日間
	変更前	自	令和 4年 7月29日	変更後	自	令和 4年 7月29日
		至	令和 5年 1月24日		至	令和 5年 3月10日
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 大槌地内					
契 約 根 拠						
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>本業務は、水災害発生時において想定される浸水深や浸水被害から各下水道施設の機能確保を目的に耐水化実施設計を実施する。</p> <p>今次変更では、建築設備メーカーからの資料収集に不測の時間を要しているため、工期を延伸するもの。</p> <p>耐水化実施設計対象施設</p> <ul style="list-style-type: none"> 大槌浄化センター 1.0式 栄町雨水ポンプ場 1.0式 桜木町雨水ポンプ場 1.0式 大町雨水ポンプ場 1.0式 					