

契 約 内 容 調 書

契 約 方 法	指名競争入札	種 別	土木工事																				
件 名	赤浜地区舗装本復旧工事（その2）																						
予 定 価 格		変更前	今回増減額	変更後																			
	(税込)	2,667,500 円	56,100 円	2,611,400 円																			
	(税抜)	2,425,000 円	51,000 円	2,374,000 円																			
契 約 金 額		変更前	今回増減額	変更後																			
	(税込)	2,240,700 円	-47,300 円	2,193,400 円																			
	(税抜)	2,037,000 円	-43,000 円	1,994,000 円																			
契 約 の 相 手 方	〒027-0033 岩手県宮古市金浜第6地割21-60 2F (株) 宮古日舗																						
契 約 締 結 日	令和 5年 1月26日																						
契 約 期 間		日数	53 日間																				
	変更前	自	令和 4年12月27日	変更後																			
		至	令和 5年 2月17日																				
	自	令和 4年12月27日	自	令和 4年12月27日																			
		至	令和 5年 2月17日	至	令和 5年 2月17日																		
実 施 場 所	上閉伊郡大槌町 赤浜地内																						
契 約 根 拠	地方自治法施行令第167条第3号「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」																						
概 要 及 び 変 更 理 由	<p>汚水管路布設工事を施工した赤浜地区の舗装本復旧工事を社会資本整備総合交付金にて実施するもの。 当初発注時の平均幅員及び縦断延長に変更が生じたため、舗装数量を変更するもの。</p> <p>事業概要</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">舗装版切断</td> <td style="width: 30%;">4.0m</td> <td style="width: 10%;">⇒</td> <td style="width: 30%;">26.0m</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎</td> <td>430.0m²</td> <td>⇒</td> <td>410.0m²</td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装</td> <td>430.0m²</td> <td>⇒</td> <td>410.0m²</td> </tr> <tr> <td>平均幅員</td> <td>W3.23m</td> <td>⇒</td> <td>W3.05m</td> </tr> <tr> <td>縦断延長</td> <td>132.0m</td> <td>⇒</td> <td>135.0m</td> </tr> </table>			舗装版切断	4.0m	⇒	26.0m	舗装版破碎	430.0m ²	⇒	410.0m ²	アスファルト舗装	430.0m ²	⇒	410.0m ²	平均幅員	W3.23m	⇒	W3.05m	縦断延長	132.0m	⇒	135.0m
舗装版切断	4.0m	⇒	26.0m																				
舗装版破碎	430.0m ²	⇒	410.0m ²																				
アスファルト舗装	430.0m ²	⇒	410.0m ²																				
平均幅員	W3.23m	⇒	W3.05m																				
縦断延長	132.0m	⇒	135.0m																				